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RESUMEN 
 
El capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento General trata sobre los procedimientos, requisitos y documentos a suscribir 
para la formalización de las modificaciones que en la ejecución del Contrato 
Administrativo deba realizarse, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. 
 
Entre las causas principales para la modificación de los Contratos Administrativos, se 
encuentran entre otras, las producidas por fuerza mayor o caso fortuito, imprevistos de 
orden técnico, económico. 
 
Las cláusulas exorbitantes con que cuenta el Contrato Administrativo otorga a la 
Administración, entre otras, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones del 
contrato, dar directivas a su contratista, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, 
imponer sanciones contractuales. 
 
Los documentos accesorios que los contratantes suscriben para dejar constancia de las 
modificaciones realizadas en el Contrato Administrativo principal, son los denominados 
contratos complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, los cuales deben reunir 
ciertos procedimientos y requisitos normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.    
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INTRODUCCION 
 
El contrato administrativo en su ejecución puede hallarse sujeto a modificaciones 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, las que deben ser analizadas dentro 
de la normativa que menciona el capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento General, que involucran diferentes conceptos, 
estipulaciones y trámites a ser cumplidos para su formalización, cuya normatividad no es 
clara al momento de identificar el documento a ser elaborado para su legalización, por lo 
que he visto la necesidad de investigar qué casos, condiciones, requisitos y límites se 
requieren para estructurar el documento oportuno a ser suscrito para formalizar las 
modificaciones a realizarse en los contratos públicos. 
 
Es así que a lo largo de la presente tesis, se conocerán los procedimientos y documentos a 
suscribir para la formalización de las modificaciones según las condiciones, requisitos y 
límites establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en 
la doctrina jurídica relacionada con la modificación de los contratos públicos, así mismo se 
llegará a identificar los eventos probables que en procura del cumplimiento del objeto 
contractual, pueden acaecer y  conllevar a la modificación contractual. 
 
Para comenzar el estudio, en el primer capítulo, se abarcarán los fundamentos del contrato 
administrativo, es decir antecedentes históricos, conceptos generales, características y 
condiciones para su validez y formalización. 
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En el segundo capítulo se conocerá sobre  las causas que conllevan a la modificación de los 
contratos administrativos, se tratará sobre el principio de mutabilidad, la fuerza mayor y 
caso fortuito. En este capítulo el propósito es abarcar todas las posturas doctrinarias que 
sean posibles, de tal forma que se pueda extraer un criterio amplio en base a todas las tesis 
existentes. 
 
Una vez introducido el tema, me inmiscuiré más a fondo en lo que implica los contratos 
complementarios en la Contratación Pública del Ecuador, describiendo cada uno de los 
documentos de legalización necesarios para modificar este tipo de contratos. 
 
En consecuencia, se llegará a establecer conclusiones y recomendaciones que dejará un 
claro entendimiento de lo que son los contratos complementarios en la contratación pública 
del Ecuador. 
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CAPITULO I 
 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado por la vía de la 
función administrativa, la Administración Pública tiene la necesidad de realizar contratos 
que le permitan efectuar acciones que la habiliten para el logro de sus fines, para lo cual es 
indispensable que entable relaciones con los particulares, ya que necesita de éstos en virtud 
de que el Estado no tiene a su alcance todos los bienes o servicios que requiere. 
 
Este capítulo está encaminado a la revisión de los aspectos generales del contrato 
administrativo, por lo que inicialmente partiré con sus antecedentes históricos con el fin de 
conocer los orígenes del mismo, seguidamente citaré varios conceptos de tratadistas 
administrativos lo cual permitirá el análisis y entendimiento de lo que es un contrato 
administrativo. 
 
Realizaré una breve referencia a los elementos característicos, propios del contrato 
administrativo, lo que permitirá diferenciar de las demás clases de contratos, y finalmente 
señalaré los requisitos fundamentales para  su validez y formalización. 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO  
 
"En el pasado, las actuaciones administrativas se encontraban en extremo extendidas, las 
potestades de supremacía se consideraban otorgadas al Estado por su carácter de soberano 
sin mayor restricción, en consecuencia sólo podían establecerse relaciones jurídicas con los 
particulares a través de una relación de poder o de imperium entre el Estado y sus 
súbditos"1. 
 
Históricamente, la Administración Pública funciona más bien como un aparato meramente 
represor y al servicio del monarca absoluto, sin someterse a las normas jurídicas en su 
funcionamiento. 
 
"A partir de la Revolución Francesa en el año1789, la soberanía de un país deja de residir 
en el monarca y pasa a ser ostentada por el pueblo, y ello, con una consecuencia 
fundamental: la Administración pasa a estar al servicio del ciudadano y su funcionamiento 
queda sujeto a normas jurídicas"2. 
 
Sin embargo, el núcleo esencial de esa primera Administración seguía girando, 
fundamentalmente, en torno a unas actividades específicamente públicas, sin 
correspondencia posible con la actividad de los particulares, por lo que las normas jurídicas 
destinadas a regular su funcionamiento tenían que ser, necesariamente, de exclusiva 
aplicación a la Administración. 
 
                                                            
1 Rafael Entrena Cuesta, “Curso de Derecho Administrativo”, Barcelona, 1998, página 151   
2 Luis Manosalvas, Apuntes de la cátedra de Derecho Administrativo, Escuela de Derecho, Universidad Central del Ecuador, año 2005. 
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"Estas normas específicamente públicas, al irse desarrollando e incrementando, con 
el tiempo dieron lugar al nacimiento de una rama especial del Derecho, el Derecho 
Administrativo, en cuanto Derecho regulador del funcionamiento y de 
los derechos y obligaciones de la Administración Pública, diferenciado del Derecho 
Privado, cuyo ámbito queda circunscrito exclusivamente a las relaciones entre 
particulares"3. 
 
En aquellos primeros momentos del Derecho Administrativo, no existían los contratos 
administrativos como figura jurídica peculiar, ya que el aparato administrativo era 
autosuficiente para atender por sí mismo las necesidades de la sociedad. 
 
Para el nacimiento de los contratos administrativos como contratos dotados de una 
regulación distinta a la de los contratos privados, fue necesario que se produjera un proceso 
de profunda evolución en el que, partiendo inicialmente de un grado muy reducido de 
intervención administrativa, se va evolucionando hacia un volumen muy elevado de 
actuaciones públicas en todas las áreas que afectan al funcionamiento de la sociedad. 
  
 Inicialmente, el Estado moderno nacido de la Revolución Francesa era acérrimamente 
liberal, lo cual suponía la menor injerencia posible de la Administración en los asuntos 
privados de los ciudadanos. Esto, unido a la Revolución industrial que tuvo lugar a lo largo 
del siglo XIX, hizo nacer lo que conocemos por capitalismo, que en poco tiempo llevó a 
extremo la explotación de unos ciudadanos por otros, hasta el punto de generar situaciones 
sociales insostenibles. 
                                                            
3 Luis Manosalvas, Apuntes de la cátedra de Derecho Administrativo, Escuela de Derecho, Universidad Central del Ecuador, año 2005.  
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"El resultado de aquel proceso provocó en la mayoría de países europeos, el surgimiento de 
focos prerrevolucionarios que, reaccionando contra el liberalismo capitalista, propugnaban 
el predominio absoluto de los intereses de la sociedad, de lo colectivo y, por tanto, del 
Estado sobre los intereses particulares de cada individuo"4 
 
Tras estos estallidos revolucionarios, la concepción del Estado empieza a evolucionar hacia 
lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, es decir, un Estado preocupado por 
el bienestar medio de la mayoría de los ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, 
fomenta, por una parte, la actividad económica privada, fortaleciendo las infraestructuras y 
el entramado económico y social del país y, por otra parte, interviene corrigiendo 
desigualdades y prestando un mayor número de servicios a los ciudadanos. 
 
Este progresivo e importante incremento de las actuaciones del Estado provoca que la 
Administración Pública necesite utilizar, cada vez más, la contratación con particulares 
para hacer frente a la realización de determinados servicios y, por fin, cuando tales 
contrataciones se generalizan, surgen definitivamente los contratos administrativos, 
diferenciados de los contratos civiles, con una regulación específica propia, determinada 
por una doble exigencia: las particularidades funcionales de la Administración 
como organización y las derivadas del interés público y de la posición dominante de la 
Administración. 
 
 
                                                            
4 Luis Manosalvas, Apuntes de la cátedra de Derecho Administrativo, Escuela de Derecho, Universidad Central del Ecuador, año 2005. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Al Estado, al igual que a los particulares, se les reconoce la capacidad necesaria para la 
suscripción de contratos administrativos. 
 
El tratadista español Rafael Entrena Cuesta, en su obra "Curso de Derecho Administrativo" 
señala: “La supremacía del interés público, que es el soporte de la relación jurídica 
administrativa, la cual adquiere esta naturaleza por la intervención de la administración 
pública”5 
 
Es claro que el fin doctrinal que persigue el Estado al emprender un negocio jurídico 
contractual, es satisfacer el “interés general”6, por lo que actuará revestido de potestad 
pública, que asegura la supremacía del interés público en el resultado de la negociación. En 
este sentido el tratadista mexicano Alejandro Castillo, en su obra "Génesis y Evolución de 
la Administración Pública en México" dice que “…toda forma de gobierno presupone 
igualmente la existencia de una instancia, órgano o poder encargado de satisfacer las 
necesidades colectivas, adoptando las decisiones políticas en beneficio del interés general”7   
 
Las entidades públicas tienen como fin el cumplir con el objeto para el cual fueron creadas, 
según su naturaleza, siempre encaminadas a satisfacer las necesidades de la sociedad, y una 
de las formas para su cumplimiento es mediante la suscripción de contratos administrativos. 
                                                            
5 Rafael Entrena Cuesta, “Curso de Derecho Administrativo”, Barcelona, 1998, página 152 
6 Guillermo  Cabanellas  en  su Diccionario  Enciclopédico  de Derecho Usual,  lo  define  como  “el  bien  público,  la  conveniencia  de  la 
mayoría frente al egoísmo de cada cual, que ha de prevalecer en caso de conflicto de intereses entre el individuo y la sociedad, entre el 
particular y el Estado como entidad de Derecho Público” y al Interés Público como la utilidad, conveniencia o bien de los más antes los 
menos, de la sociedad ante los particulares, del Estado sobre los súbditos. Debe constituir el alma de las leyes y el criterio del gobierno 
7 Alejandro Castillo,  “Génesis y evolución de la Administración Pública en México”, 2001, México : Instituto de Administración Pública 
de Michoacán, página 12 
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Con el objetivo de enmarcar una definición que abarque los aspectos más primordiales del 
contrato administrativo, a continuación mencionaré ciertos conceptos de autores con 
nociones variadas pero que conservan algunas similitudes entre ellas. 
 
El tratadista argentino José Luis Correa, afirma que el contrato administrativo es: “Una 
especie dentro del género de los contratos, caracterizados por elementos especiales tales 
como que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto está 
constituido por un fin jurídico o propio de la administración”8, así mismo señala que se ha 
definido al contrato administrativo como el que “la Administración celebra con otra 
persona pública o privada, física o jurídica y que tiene por objeto una prestación de utilidad 
pública”9 
 
Sin duda alguna, el contrato administrativo tiene características que lo singularizan de los 
contratos privados, cumple con ciertos requisitos y goza de prerrogativas que lo 
particularizan, lo cual lo analizaré más adelante.  
 
Para el tratadista colombiano Franco Gutiérrez Omar el contrato administrativo “es un 
acuerdo que se celebra entre la Administración y un particular, tendiente a que este dé, haga 
algo o se abstenga de hacer algo a favor de la Administración, previo el cumplimiento de 
ciertos requisitos y teniendo en cuenta que la Administración obra en nombre del Estado”10 
 
                                                            
8  José  Luis  Correa,  "Contratos  Administrativos",.  Versión  Clásica  ‐  Ismael  Farrando  ‐  Contratos  Administrativos,  Buenos  Aires: 
LexisNexis. Abeledo‐Perrot, 2002, página 383 
9  José  Luis  Correa,  "Contratos  Administrativos",.  Versión  Clásica  ‐  Ismael  Farrando  ‐  Contratos  Administrativos,  Buenos  Aires: 
LexisNexis. Abeledo‐Perrot, 2002, página 383 
10   Omar Franco Gutiérrez, “La contratación Administrativa: Definiciones”, Primera Edición ‐ Biblioteca Jurídica Dike, Colombia, 1989, 
páginas 21‐23 
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Los contratos administrativos deben dar cumplimiento de ciertos requisitos, en nuestro país 
estos requisitos se encuentran normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 395 de 4 de agosto 
de 2008, que más adelante trataré. Con esta Ley se crea un Sistema de Contratación Pública 
que tiene como objetivo articular y armonizar a todas las instancias, organismos e 
instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, 
administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la 
ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos. Con el Sistema de 
Contratación Pública, la contratación administrativa se realiza mediante procedimientos 
públicos que facilitan las labores de control tanto de las Entidades Contratantes como de los 
propios proveedores de obras, bienes y servicios; y, de la ciudadanía en general. 
 
El tratadista argentino Juan Carlos Cassagne, se refiere al contrato administrativo como 
“categoría jurídica peculiar del derecho público, es una creación del Consejo de Estado 
francés y responde a la idea de que los particulares colaboren con la misión que persigue la 
Administración mediante el contrato, que correlativamente le garantiza al contratista 
privado, la integridad de sus derechos económicos”11.  
 
Frente a esta  aseveración queda claro que las partes, tanto la entidad contratante como el 
contratista, persiguen intereses que benefician a cada uno, siempre encaminados  a la 
satisfacción de los intereses generales de la comunidad. 
 
                                                            
11  Juan Carlos Cassagne,  "El  contrato administrativo: Conceptos  y diferencias  con  los  contratos  civiles”,  Segunda Edición, Abeledo‐
Perrot, Buenos Aires, 2005, página 21 
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Para el tratadista Roberto Dromi el contrato administrativo es “toda declaración bilateral, o 
de voluntad común, productora de efectos jurídicos, entre dos o más personas de las cuales 
al menos una está en ejercicio de funciones administrativas.”12 A este concepto puedo 
manifestar que al señalar que es una declaración bilateral, está dejando claro que la 
voluntad es de las dos partes, creyendo así que las partes han llegado a un acuerdo mutuo 
de las condiciones contractuales planteadas y aceptadas, sin embargo pienso que la 
voluntad del contratista se encuentra sometida a la aceptación de todo lo que la contratante 
le ha impuesto en las cláusulas contractuales, cláusulas que son propias de esta clase de 
contratos y que dan un toque significativo de decisión unilateral de la entidad contratante 
sobre las condiciones impuestas. 
 
El tratadista Gastón Jéze, por su parte, menciona que los contratos administrativos son los 
“celebrados por la administración con el fin de asegurar el funcionamiento de un servicio 
público, siempre que aparezca manifiesta la voluntad de las partes de someterse a normas 
especiales de derecho público”13. Cabe mencionar que el contrato administrativo goza de 
varias cláusulas especiales que se caracterizan por ser "exorbitantes"14, y que colocan a las 
partes contratantes en un plano desigual. En los contratos administrativos desaparece el 
principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos 
civiles.  
 
                                                            
12 José Roberto Dromi, "Derecho Administrativo", Buenos Aires ‐ Argentina, 2001, página 71   
13 Gastón Jéze, “Derecho Administrativo“, Bogotá, Publicaciones CEIDA, 1970, página 313 
14 Juan Carlos Cassagne, "El Contrato Administrativo", Tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, página 19. La insuficiencia 
que, según alguna doctrina, portaba  la  teoría del servicio público para configurar el criterio   determinante de  la noción de contrato 
administrativo provocó, en  la doctrina  y  jurisprudencia  francesas,  la aparición de una  corriente que, al advertir  la presencia en  los 
contratos administrativos de cláusulas exorbitantes al derecho común, creyó encontrar en tal característica la solución al problema que 
planteaba su categorización. 
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En el contrato administrativo la Administración Pública aparece en una situación de 
superioridad jurídica respecto del contratista y esto se debe a que las cláusulas contractuales 
están dirigidas al cumplimiento de las finalidades públicas y por ende van encaminadas a la 
satisfacción de los servicios públicos que responden al interés general de los administrados, 
por lo que las condiciones contractuales deben proteger a la Administración, por cuanto los 
recursos utilizados para estos contratos pertenecen al soberano. Es así que el tratadista 
Roberto Dromi con mayor grado de precisión señala que: “Cuando se habla de los servicios 
públicos, se está haciendo referencia a prestaciones de interés comunitario que explicitan 
las funciones y fines del Estado, de ejecución por sí o por terceros, bajo fiscalización 
estatal”15 además manifiesta que “Si bien el actuar administrativo tiene por finalidad el bien 
común, es en la actividad administrativa contractual donde se evidencia y con mayor fuerza 
la finalidad del interés general”16. El contrato administrativo, es una de las formas jurídicas 
por las que se exterioriza la actividad administrativa, es una especie dentro del género 
contrato, cuya especificidad está dada por la singularidad de sus elementos, caracteres y 
efectos.  
 
De las concepciones expuestas, se entiende al contrato administrativo como el acuerdo de 
voluntades, generador de obligaciones y derechos que tiene características especiales, por 
las cuales la Administración Pública en ejercicio de las funciones administrativas debe 
encaminar al cumplimiento del interés general o colectivo. 
 
 
                                                            
15 José Roberto Dromi, "Derecho Administrativo", Sexta Edición, Imprenta Paresco, Argentina, 1997, página 303 
16 José Roberto Dromi, "Licitación Pública, Administración y Contratación", Imprenta Paresco, Argentina, 1999, página 120 
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1.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
Los contratos administrativos, se caracterizan por varias directrices que le darán la 
naturaleza administrativa al acto contractual, analizada la doctrina para este tipo de 
contratos, coincide que ha mantenido como elementos esenciales de los que resultan las 
características especiales del contrato administrativo a los siguientes: 
 
- El Objeto 
- Los Sujetos 
- El Consentimiento 
- La Adhesión 
- La Causa 
- Las Prerrogativas Especiales 
- Las Solemnidades o Formalidades 
 
Objeto del Contrato Administrativo.-  
 
El tratadista Ismael Farrando en su obra denominada “Contratos Administrativos”, 
manifiesta que el objeto en el contrato administrativo es “La prestación, que puede ser una 
obligación de dar, de hacer o de no hacer y debe ser cierto, física y jurídicamente posible, 
determinable y lícito”17 
 
                                                            
17 Ismael Farrando, "Contratos Administrativos", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, página 412. 
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El objeto del contrato administrativo debe ser cierto, posible, determinado o determinable, 
lícito, y ético. El contrato que tenga un objeto ilícito será nulo; por ejemplo la construcción 
de una plaza de toros estando prohibidas las corridas. 
 
Por otro lado, lo que nos recuerda la necesidad de tener presente lo que dice el Código Civil 
ecuatoriano18 al respecto, que el contrato debe tener objeto lícito, elemento que no deja de 
ser necesario en el contrato administrativo.  
 
En razón a su contenido, la doctrina diferencia al contrato administrativo de los de demás 
contratos de derecho común, ya que al hablar del objeto del contrato administrativo se 
puede mencionar una obra o servicio público y cualquier  otra prestación que tenga por 
propósito el fomento de los intereses generales y la satisfacción de las necesidades 
habituales de la comunidad. 
 
El objeto de éstos contratos ha de ser desde la ejecución de obras hasta la gestión de 
servicios al Estado o la prestación de suministros al mismo; el elemento objetivo del 
contrato viene a estar determinado por todas las finalidades comprendidas dentro de la 
competencia de la administración y que quedará asegurada la validez de un contrato 
celebrado por un organismo administrativo, en lo que al objeto corresponde, siempre que 
dicho organismo sea competente por razón de la materia, para llevar a cabo la actividad a 
cuyo desarrollo se contrata. 
                                                            
18 Ecuador, Codificación del Código Civil, artículo 1463.‐ (Reformado por la Disposición Reformatoria 11 de la Ley s/n, R.O. 796‐S, 25‐IX‐
2012), artículo 1476.‐ Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El 
mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.  
Art. 1477.‐ No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que  se espera que existan; pero es 
menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede 
ser  incierta  con  tal que  el  acto o  contrato  fije  reglas o  contenga datos que  sirvan para determinarla.  Si  el objeto  es un hecho,  es 
necesario  que  sea  física  y  moralmente  posible.  Es  físicamente  imposible  el  contrario  a  la  naturaleza,  y  moralmente  imposible  el 
prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público. 
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Según el tratadista Miguel Marienhoff, “se trata de un objeto de contrato administrativo 
cuando su contratación pertenece a las “funciones esenciales” del Estado o sus “fines 
públicos específicos”19 estos fines pueden ser llevados a cabo según el mismo autor bajo 
dos modalidades, como contrato de colaboración y contrato de atribución. “Lo que 
caracteriza como tal el objeto de un contrato de atribución es que la prestación del contrato 
es llevada a cabo por la misma administración. Mientras que el contrato de colaboración es 
aquel que pone la prestación estatal a cargo de un concesionario que con su actividad 
satisface necesidades de interés general”20 
 
El objeto del contrato administrativo tiene como fin describir una obra, servicio o bienes a 
ser suministrados para satisfacción de las necesidades de la comunidad, objeto que se 
encuentra dentro de los parámetros legales y de competencia de la entidad pública que va a 
contratar. 
 
Los Sujetos del Contrato Administrativo.-  
 
Los sujetos del contrato administrativo son, por una parte, la Administración Pública que 
pretende celebrar un contrato, entendiendo por ésta toda autoridad estatal actuando en el 
ejercicio de la función Administrativa; y, por la otra un particular.  
 
 
 
                                                            
19 Miguel Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000, página 57 
20 Miguel Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000, página 57 
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La Administración Pública.-  
 
En todo contrato  administrativo una de las partes ha de ser necesariamente el Estado. La 
presencia subjetiva de la Administración  Pública es un requisito sine qua non de estos 
contratos. 
 
El artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que son parte de la 
Administración Pública, los siguientes: 
 
1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Electoral y de Transparencia y Control Social. 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de 
la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 
actividades económicas asumidas por el Estado. 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados para la prestación de servicios públicos.”21 
 
Seguidamente el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que 
“las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
                                                            
21 Ecuador, Constitución de La República, artículo 225 
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deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”22. 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 123 
determina quienes pueden contratar a nombre del Estado, mediante el Sistema Nacional de 
Contratación Pública y son los siguientes: 
 
1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 
2. Los Organismos Electorales.  
3. Los Organismos de Control y Regulación.  
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  
5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la 
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado.  
6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 
servicios públicos.  
7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes 
casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los 
organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 o en general por instituciones 
del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 
que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 
                                                            
22 Ecuador, Constitución de la República , artículo 226 
23 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 1. 
 
 
25 
 
cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que 
su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por 
ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, 
en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del 
respectivo contrato. 
8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o 
constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 
que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 
cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que 
su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta 
(50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que 
se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del 
costo del respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 
numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa 
norma. 
 
El Contratista.-  
 
Pueden ser contratistas de la Administración Pública, las personas privadas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas dentro o fuera del territorio nacional y las 
instituciones públicas. 
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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define al Contratista como 
“la persona natural o jurídica24, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por 
las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos 
los de consultoría”25. 
  
Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las inhabilidades 
generales26, por las que no podrán ser contratistas del Estado, son: 
  
1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades27 establecidas por el Código Civil, 
o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley;  
2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de 
Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de 
Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las 
Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los 
cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral;  
                                                            
24 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1793, publicado en el Registro Oficial No. 621‐S de 26 de junio de 2009, se dispone que el requisito 
previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que 
intervienen  en  calidad  de  accionistas  de  la  empresa;  al  ser  accionistas  de  otras  compañías,  se  requiere  determinar  las  personas 
naturales que participan de  la misma, con  la finalidad de establecer  las  inhabilidades determinadas en  los Arts. 62, 63 y 64 de  la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en cuanto al domicilio de las personas jurídicas, se establece que las compañías 
radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI, serán descalificadas. La falta de notificación a la institución contratante y 
de aceptación de ésta, de la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad, de las acciones, participaciones que sea igual 
o más del 25% del capital; será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. 78 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
25 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 6, numeral 6. 
26 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 62 
27 Ecuador, Codificación del Código Civil, artículo 1463.‐ (Reformado por la Disposición Reformatoria 11 de la Ley s/n, R.O. 796‐S, 25‐IX‐
2012).‐  Son  absolutamente  incapaces  los dementes,  los  impúberes  y  la persona  sorda  que no pueda darse  a  entender de manera 
verbal,  por  escrito  o  por  lengua  de  señas.  Sus  actos  no  surten  ni  aún  obligaciones  naturales,  y  no  admiten  caución.  Son  también 
incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad 
de  estas  clases  de  personas  no  es  absoluta,  y  sus  actos  pueden  tener  valor  en  ciertas  circunstancias  y  bajo  ciertos  respectos 
determinados  por  las  leyes.  Además  de  estas  incapacidades  hay  otras  particulares,  que  consisten  en  la  prohibición  que  la  ley  ha 
impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. 
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3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido 
directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus 
actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información 
privilegiada; 
4. Quienes consten suspendidos en el RUP;  
5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al 
momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,  
6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.  
 
Así mismo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es explícita al 
señalar quienes tienen inhabilidad especial28, por la que no podrá celebrar contratos con la 
Entidad Contratante y son: 
 
1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas 
parroquiales, en su respectiva jurisdicción; 
2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren 
realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, que 
presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que 
hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el 
contrato se refiera a fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, 
diseños o proyectos; 
                                                            
28 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  artículo 63 
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3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la 
entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad;  
4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa 
precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar 
favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades 
de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o 
empleados hubieren renunciado a sus funciones; y,  
5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o 
aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse. 
 
Para ser contratistas del Estado, deben ser legalmente capaces y no estar inmersos en 
alguna de las inhabilidades generales y especiales que señala la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y las personas jurídicas deben dar estricto cumplimiento 
a lo que dispone el Decreto Ejecutivo No. 1793, publicado en el Registro Oficial No. 621-S 
de 26 de junio de 2009, el cual señala que el requisito previo a la calificación y habilitación 
de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales 
que intervienen en calidad de accionistas de la empresa; al ser accionistas de otras 
compañías, se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma, con la 
finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. 62, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en cuanto al domicilio de las 
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personas jurídicas, se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" 
determinados por el SRI, serán descalificadas. La falta de notificación a la institución 
contratante y de aceptación de ésta, de la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier 
modalidad, de las acciones, participaciones que sea igual o más del 25% del capital; será 
causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. 78 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
El Consentimiento en el Contrato Administrativo.-   
 
Para que haya contrato administrativo se requieren dos voluntades válidas y opuestas que 
concurran a su formación, una de ellas es la de la Administración y la otra la del particular, 
es decir, que se exige para la validez del contrato, por un lado, la competencia del órgano 
que ejerce la función administrativa, y por otro, la capacidad del contratista. 
 
El Código Civil ecuatoriano, señala en su artículo 1461 “Para que una persona se obligue a 
otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: que sea legalmente capaz; que 
consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio29; que 
recaiga sobre un objeto lícito; y, que tenga una causa lícita” 30. Requisitos fundamentales 
para la validez del contrato administrativo. 
 
Puede ser que el consentimiento resulte de la libre discusión entre la Administración y el 
contratista, pero las modalidades propias del derecho administrativo y la finalidad de la 
actividad de la Administración Pública, hacen que la unión de voluntades generalmente 
                                                            
29 Ecuador, Codificación del Código Civil, artículo 1467.‐ Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo. 
30 Ecuador, Codificación del Código Civil, artículo 1461  
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opere adhiriéndose el contratista a cláusulas prefijadas por el Estado para los respectivos 
casos.  
 
Para el tratadista Roberto Dromi, “El consentimiento es la conjunción de la declaración o 
exteriorización de la voluntad unilateral de cada uno de los contratantes; es la declaración 
de voluntad común o negocial”31. 
 
El tratadista hace referencia al nexo de voluntades, lo cual en la práctica opera sin 
discusión, por adhesión del administrado, quien se limita a "aceptar" las cláusulas 
contractuales preparadas y redactadas por el Estado. 
  
“La entidad contratante debe contar con la respectiva capacidad para hacerlo, entonces, su 
consentimiento está subordinado a ciertas formas especiales de Derecho Público, 
provenientes de un procedimiento administrativo reglado”32.En el aspecto administrativo, la 
capacidad de una persona de Derecho Público se la denomina competencia. La competencia 
de un funcionario o de una entidad contratante es determinada por la ley y sólo puede ser 
ejercida de acuerdo a sus disposiciones. 
 
La validez de este consentimiento deriva de lo que se conoce como administración 
reglada33, lo que quiere decir que “la administración debe sujetarse a la ley con el fin de 
                                                            
31 Roberto Dromi, "Derecho Administrativo", Buenos Aires, Hispania Libros, 2009, página 455 
32 Daniel Gómez Sanchis, “Contratos Administrativos”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, página 414 
33 Ecuador, Constitución de  la República, artículo 226.‐   Las  instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 
les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 
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evitar arbitrariedades por parte de las autoridades ejecutivas al resolver cada caso, 
estableciendo prescripciones generales y normas jurídicas de general aplicación”34 
 
Por otra parte, en cuanto a los particulares, para expresar su consentimiento deben contar 
con capacidad legal para que el acto o contrato celebrado sea válido. En el caso de personas 
naturales, la regla general es sencilla, pues toda persona, salvo los declarados incapaces por 
el Código Civil35, tiene la capacidad para contratar y obligarse. 
 
En cuanto a “personas jurídicas”36, la expresión de consentimiento enuncia un poco más de 
complejidad. El derecho, reconoce como personas jurídicas a una ficción que recae sobre 
un conjunto de personas organizadas de tal manera que un representante actúe por ellas 
expresando la voluntad colectiva. No obstante, tal como lo establece el Código Civil en el 
tercer inciso del artículo 1463, son incapaces las personas jurídicas, pero la incapacidad de 
esta clase de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas 
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes, es decir que tienen 
capacidad relativa frente al hecho de ejercer derechos y contraer obligaciones en forma 
relativa. 
 
 
 
 
                                                            
34 Juan Carlos Cassagne, “El Contrato Administrativo” Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, página 20 
35 Ecuador, Codificación del Código Civil, artículo 1463.‐  Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y la persona sorda 
que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, 
y no admiten caución.   Son también  incapaces  los menores adultos,  los que se hallan en  interdicción de administrar sus bienes, y  las 
personas  jurídicas.  Pero  la  incapacidad  de  estas  clases  de  personas  no  es  absoluta,  y  sus  actos  pueden  tener  valor  en  ciertas 
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. 
36 Ecuador, Codificación del Código Civil, artículo 564.‐  Se  llama persona  jurídica una persona  ficticia,  capaz de ejercer derechos  y 
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 
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La Adhesión en los Contratos Administrativos.-  
 
Con respecto a lo que se ha denominado como característica de los contratos 
administrativos como adhesión, es en lo referente a que, en estos contratos, las cláusulas 
esenciales de los mismos son elaboradas unilateralmente por la entidad contratante, en base 
a los “formatos”37 expedidos por el SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública), 
sin participación alguna de los particulares. La adhesión es una característica propia de los 
contratos administrativos. 
 
Siendo el contrato administrativo, un contrato de adhesión, es preciso que los pliegos de 
condiciones establezcan con detalle los requisitos y las formas a que debe sujetarse la oferta 
para ser admitida; luego ese formalismo se traslada al contrato, dándole sustento fáctico. 
 
La falta de aplicación literal de las condiciones requeridas en los pliegos38, inhabilita la 
oferta presentada39, o en su caso, produce la nulidad del contrato40. 
 
Los contratos administrativos se ajustan al contenido de los pliegos de condiciones, cuyas 
cláusulas, como parte integrante del conjunto son de obligada observancia, no pudiendo ser 
                                                            
37 Ecuador,  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 27.‐  "Modelos Obligatorios.‐ Serán obligatorios  los 
modelos y formatos de documentos precontractuales, y  la documentación mínima requerida para  la realización de un procedimiento 
precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá 
contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado". 
38  Ecuador,  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública,  artículo  6,  numeral  24.‐  "Pliegos.‐  Documentos 
precontractuales  elaborados  y  aprobados  para  cada  procedimiento,  que  se  sujetarán  a  los  modelos  establecidos  por  el  Instituto 
Nacional de Contratación Pública". 
"Artículo 31.‐  Los Pliegos  contendrán  toda  la  información  requerida para participar  en un proceso de provisión de obras, bienes o 
servicios, incluidos los de consultoría. Los Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida en un proceso 
como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales. Los Pliegos son públicos y su acceso 
es gratuito para cualquier persona a través del portal de compras públicas". 
39 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 33, numeral "2.‐ Por haber sido inhabilitadas las ofertas 
presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos"; 
40  Ecuador,  Ley Orgánica  del  Sistema Nacional  de  Contratación  Pública,  artículo  65,  numeral  "2.‐  Por  haberse  prescindido  de  los 
procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas". 
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modificadas salvo razones de interés público y siempre que sean debidas a nuevas 
necesidades o causas imprevistas y justificadas. Estas son precisamente las circunstancias 
que motivan el presente trabajo. 
 
La Causa en los Contratos Administrativos.-  
 
El tema de la causa no es pacífico en la doctrina, y depende de la legislación nacional, el 
artículo 1461 del Código Civil ecuatoriana exige que el contrato recaiga sobre una causa 
lícita. 
   
En los contratos administrativos, la idea de causa o motivo determinante por el que se 
llevará a cabo la suscripción de un contrato administrativo, presupone el interés público o el 
objetivo de la Entidad Contratante para llevar a cabo la contratación.  
 
Es lógico pensar que cada uno de los contratantes tenga diversas razones para obligarse, por 
un lado, el contratista busca obtener un lucro como causa determinante de su actuación, 
mientras que la Administración tendrá como causa fundamental alcanzar su cometidos o 
mejor dicho, el interés general de la comunidad. 
 
En cuanto a la Causa, el tratadista Juan Carlos Cassagne en su obra "El Contrato 
Administrativo"  señala: "Una tesis sostenida con rigor científico, explica el fenómeno de la 
contratación administrativa a través de la teoría de la causa fin que representada por el 
interés público relevante, se incorpora como elemento esencial del contrato y funciona 
durante toda la ejecución de éste, ejerciendo una influencia decisiva en el campo de la 
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interpretación y, sobre todo en lo que concierne a la eventual modificación de sus cláusulas. 
Esta postura distingue los contratos administrativos de los contratos de la Administración 
regidos por el derecho privado, según que exista en los primeros un interés público 
relevante, que conlleva a un régimen jurídico especial, típico del derecho público (que no es 
otra cosa que el denominado régimen exorbitante)"41 
 
Prerrogativas Especiales de la Administración.-  
 
Los principios de la autonomía de la voluntad (caracterizante de los contratos privados), e 
igualdad jurídica de las partes, quedan subordinados en el contrato administrativo, debido a 
que es el interés público el que prevalece sobre los intereses privados o de los particulares. 
 
El tratadista Jéze, sostiene que:  
 
“Es indispensable que las partes contratantes hayan querido someterse a un 
régimen jurídico exorbitante del derecho civil; al régimen de derecho público, 
lo que prueba que la eficacia de las cláusulas exorbitantes reside, en primer 
lugar, en la aceptación voluntaria de las partes. Pero el carácter imperativo de 
cláusulas de derecho público no se subordina a la aceptación del particular, 
quien no puede más que aceptarlas, so pena de hacer acusable el contrato de 
nulidad absoluta”42 
 
La Administración aparece investida de una posición de superioridad jurídica y de 
prerrogativas en cuanto a interpretación, modificación y resolución del contrato, en virtud 
de las cláusulas exorbitantes, que éste contiene.      
 
                                                            
41 Juan Carlos Cassagne, “El Contrato Administrativo” Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, páginas 25‐26 
42 Gastón Jéze, Principios Generales de derecho administrativo, vol. 6, t. III, Buenos Aires, Depalma, 1950, pág. 313 
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Para el tratadista Eduardo García Enterría  
“…en los contratos administrativos las partes se reconocen desiguales, en la 
medida en que una de ellas representa el interés general, el servicio público, y la 
otra solamente puede exhibir su propio y particular interés. La presencia del 
interés público determinará entonces que el contratante de la Administración 
titular del servicio público, no esté obligado solamente a cumplir su obligación 
como lo haría un particular con otro particular, sino que, por extensión, lo esté 
también a todo lo que sea absolutamente necesario para asegurar el 
funcionamiento regular y continuo del servicio público, con el cual consiente en 
colaborar; la Administración, por su parte, lo estará igualmente, más allá de lo 
que es propio del Derecho común, a indemnizar al contratista en el caso de que 
la ampliación de sus obligaciones cause a éste un perjuicio anormal, que no 
podía prever en el momento de contratar”43 
 
En los contratos administrativos una de las partes es un potentior personae, es decir, un 
sujeto privilegiado, revestido de un poder especial que le otorga el ordenamiento jurídico 
para poder concretar el interés general. Debido a estas particularidades, es que estos 
contratos tendrán la configuración de administrativos,  es decir, unos caracteres propios y 
específicos  regulados por el Derecho Administrativo. 
 
El tratadista argentino Gastón Jéze, considera que “todas las prerrogativas de que dispone la 
Administración como inherentes a un contrato administrativo, tienden precisamente a 
lograr que  el contratista cumpla a cabalidad su obligación esencial”44 
 
Estas cláusulas exorbitantes que caracterizan a los contratos de la Administración,  aunque 
no aparezcan escritas en el texto del contrato, existirán siempre en forma implícita como 
resultante de la índole misma del contrato. 
 
                                                            
43 Eduardo García de Enterría,  Tomás Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Cuarta Edición ‐  Editorial Civitas, 
Madrid, 1963, página 630. 
44 Gastón Jéze, "Principios Generales de Derecho Administrativo", Buenos Aires – Argentina, 1948, página 289  
 
 
36 
 
Son cláusulas derogatorias del derecho común, inadmisibles en los contratos privados, 
porque rompen el principio esencial de la igualdad de los contratantes y de la libertad 
contractual que prima en la contratación civil. 
 
En otros términos, son cláusulas inusuales en el derecho privado, o que incluidas en un 
contrato de derecho común resultarían "ilícitas", por exceder el ámbito de la libertad 
contractual y contrariar el orden público.  
 
Para el tratadista Miguel Ángel Bercaitz, en su obra "Teoría General de los Contratos 
Administrativos"  señala: 
 
“En los contratos administrativos existen dos clases de cláusulas: las que 
provienen del acuerdo de las partes y las que se derivan de la ley, en la medida 
que obligan a su inclusión en el contrato; las primeras son las típicas cláusulas 
contractuales, ya que su naturaleza está determinada por la voluntariedad de 
quienes intervienen en el contrato administrativo y que están referidas 
principalmente al objeto del contrato y a la ejecución del mismo y las segundas 
se determinan por las potestades de la Administración; que si tenemos en 
cuenta, y como lo hemos afirmado, dependen de la ley, por lo que en estricto 
sentido no constituirían cláusulas del contrato, sino requisitos del mismo”45 
 
Existen varias condiciones que demuestran el poder o el garantismo del contrato 
administrativo, por ejemplo la cláusula de terminación unilateral46 y anticipada del 
                                                            
45  Miguel  Ángel  Bercaitz,  "Teoría  General  de  los  Contratos  Administrativos",  Segunda  Edición,  Ediciones  Depalma,  Buenos  Aires 
Argentina, 1980, página 437 
46 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 94.‐ "Art. 94.‐ Terminación unilateral del contrato.‐ La 
Entidad Contratante podrá declarar  terminada anticipada y unilateralmente  los contratos a que se refiere esta Ley, en  los siguientes 
casos: 1. Por incumplimiento del contratista; 2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 3. Si el valor de las multas supera el monto de 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato; 4. Por suspensión de  los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) 
días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 6. En los 
demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado 
anticipada y unilateralmente el  contrato  cuando, ante  circunstancias  técnicas o económicas  imprevistas o de  caso  fortuito o  fuerza 
mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. En este último caso, el contratista 
tiene  la  obligación  de  devolver  el  monto  del  anticipo  no  amortizado  en  el  término  de  treinta  (30)  días  de  haberse  notificado  la 
terminación unilateral del  contrato en  la que  constará  la  liquidación del anticipo,  y en  caso de no hacerlo en  término  señalado,  la 
entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el 
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contrato, que rompe y vulnera el principio de igualdad entre las partes, y que, faculta 
únicamente a la Administración a tomar una decisión en su favor, sin previo consentimiento 
o aceptación del contratista. 
 
En virtud de estas cláusulas, la Administración puede ejercer sobre su contratista un control 
de alcance excepcional, modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar 
directivas a la otra parte, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones 
contractuales, etcétera. 
 
Las cláusulas exorbitantes se pueden presentar de manera implícita o expresa; ejemplo de 
las primeras son las que autorizan a la Administración a modificar unilateralmente el 
contrato, a dirigir y controlar su ejecución. En cuanto a las cláusulas expresas son las 
incluidas concretamente en el texto de un contrato, como por ejemplo las que señalan las 
causas para la imposición de multas al contratista, así como las causales en las que éste 
incurrirá para resolver la terminación unilateral del contrato administrativo. 
 
El acto administrativo de interpretación, modificación o terminación unilateral, o de 
caducidad administrativa del contrato, será controlado mediante los recursos que la Ley 
prevea, a posteriori, lo será ante el Juez competente. 
 
El tratadista Pedro Lamprea Rodríguez cita en su libro "Contratos Estatales" al francés 
André de Laubadére, quien manifiesta en su obra "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", lo siguiente:  
                                                                                                                                                                                     
término  señalado,  dará  lugar  al  pago  de  intereses  desde  la  fecha  de  notificación;  intereses  que  se  imputará  a  la  garantía  de  fiel 
cumplimiento del contrato". 
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“La exigencia de esta condición (procedimiento de derecho público), reposa en 
la idea de que el carácter administrativo del contrato proviene de estipulaciones 
que desbordan el derecho privado; causan la competencia del juez 
administrativo e imponen la aplicación de principio y preceptos de fondo 
diferentes a las del derecho privado. El empleo de tales procedimientos de 
derecho público es lo que constituye el elemento exorbitante del contrato 
administrativo”47. 
 
Las cláusulas exorbitantes son propias del contrato administrativo, son potestades que goza 
la Administración Pública para ejercer el control del contrato administrativo, aplicar las 
medidas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y por ende salvaguardar el 
interés general de la comunidad 
 
Las Solemnidades o Formalidades del Contrato Administrativo.-  
 
Los actos previos a la celebración del contrato y el contrato mismo, deberán cumplir con las 
formas y procedimientos establecidos para el tipo de contrato que corresponda según la 
normativa nacional en nuestro caso, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública.  
 
Existen varias clases de “procedimientos precontractuales”48 que deben cumplirse según el 
tipo de contratación, para lo cual la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, establece los siguientes: 
 
                                                            
47 Pedro Lamprea, "Contratos Estatales", Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia 2007, página 58 
48 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, Título III 
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- Procedimientos de contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y 
prestación de servicios 
- Procedimiento para la contratación de consultoría 
- Procedimientos dinámicos de contratación, como son compras por catálogo y 
subasta inversa  
- Procedimientos de contratación de licitación 
- Procedimiento de contratación de cotización y menor cuantía 
- Procedimiento de contratación de ínfima cuantía 
- Procedimientos especiales de contratación como son la contratación integral por 
precio fijo, contrataciones en situación de emergencia y contratación para la 
adquisición de bienes inmuebles. 
- Procedimiento de contratación mediante feria inclusiva. 
 
En cuanto al contrato y su perfeccionamiento, este dependerá de lo que para cada caso se 
establezca, el cual debe regirse a la normativa establecida en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública49 que establece disposiciones de estricto cumplimiento, 
relacionadas con lo siguiente: 
 
- Capacidades, inhabilidades o nulidades 
- Requisitos y forma de los contratos 
- Garantías solicitadas para los contratos administrativos 
- Cesión y subcontratación 
- Administración del contrato 
                                                            
49 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, Títulos IV, V y VI 
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- Recepciones y liquidación del contrato 
- Reajuste de precios 
- Contratos complementarios 
- Terminación de los contratos 
- Responsabilidades de las partes contractuales 
- Reclamos y controversias 
- Infracciones y Sanciones 
 
Los procedimientos y disposiciones emanadas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública obedecen al cumplimiento de formalidades y principios estructurales 
sobre los cuales descansa la gestión contractual de la Administración del Estado como son 
los procedimientos públicos e idóneos y la transparencia para la formalización de un 
contrato. 
 
Se debe distinguir entre formalidades y forma. Las formalidades son los recaudos que han 
de observarse para la celebración del contrato. Pueden ser anteriores (pliego de 
condiciones), concomitantes (acto de adjudicación) o posteriores (disposición de 
elaboración del contrato).  
 
La forma es uno de los elementos esenciales, se refiere al modo concreto de cómo se 
materializa, exterioriza o instrumenta el vínculo contractual. Por ejemplo puede consistir en 
una escritura pública. Si la normativa establece que el contrato de la Administración conste 
por escrito, la forma escrita debe reputarse indispensable y condiciona su validez. 
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El efecto de su incumplimiento es la nulidad, tal como lo establece el artículo 65 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
1.4 CONDICIONES PARA SU VALIDEZ, REQUISITOS Y FORMALIZACION 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Los principios de publicidad (comunicar la Administración su necesidad de contratar una 
obra, un servicio, etc.), el de concurrencia (facilitar la participación a todas las personas que 
puedan estar interesadas en la contratación), el de igualdad, engloban el carácter de toda la 
naturaleza del contrato administrativo. 
 
Toda actuación de la Administración requiere la apertura de un expediente administrativo, 
entendiendo por tal un conjunto de actos (documentos) a través de los cuales la entidad 
contratante elabora y especifica el tipo de contratación que se realizará.  
Los documentos que forman parte del expediente están, entre otros,  los correspondientes 
pliegos de condiciones, resolución de inicio de proceso, certificación presupuestaria, 
calificación a los oferentes y resolución de adjudicación de contrato. 
 
Con la adjudicación se culmina el proceso de selección del contratista, por lo que a partir de 
la misma, las partes quedan obligadas a su cumplimiento.  
 
Para el perfeccionamiento de los contratos administrativos, se debe cumplir con lo 
siguiente:  
- la manifestación recíproca de voluntad de los contratantes; 
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- la notificación o comunicación fehaciente de la aceptación, adjudicación, por parte 
de la Administración; 
- la formalización escrita o instrumentación, 
 
La formalización es un requisito necesario para la celebración de los contratos, pero el 
contrato ya existe desde su perfección.  
 
Según el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la 
formalización del contrato en escritura pública es un acto que se realiza en los contratos 
cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación; las contrataciones que 
se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de 
entrega; y, las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura 
correspondiente. Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes 
sin necesidad de escritura pública. 
 
Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y ellos obligan no exclusivamente a lo 
constante en el contrato, sino también a aquello que emana de la naturaleza de la 
obligación, siguiendo en este sentido la teoría general de los contratos. 
 
Con esta breve descripción hemos enmarcado, en forma general el tema específico de 
nuestro trabajo, por lo que es importante dejar enmarcado como conclusión de nuestro 
primer capítulo que el contrato administrativo es el celebrado entre la Administración y un 
particular, el cual debe obedecer a varias características propias de esta clase de contratos, 
en miras a la satisfacción de los intereses de la sociedad.  
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CAPÍTULO II 
 
MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Si hacemos un símil, podemos decir que el contrato administrativo tiene vida propia, más se 
desarrolla y se extingue, haciendo su propia historia. 
 
A lo largo de la historia del contrato administrativo, se analizan hechos o circunstancias 
presentadas en la ejecución del objeto contractual, lo que ha conllevado a que la entidad 
contratante necesite suscribir documentos que legalicen las modificaciones que deban 
realizarse en pro del cumplimiento contractual. 
 
El Ius Variandi o modificaciones contractuales en los contratos administrativos son 
prerrogativas de las que goza la Administración Pública en el ejercicio de su actividad 
contractual sometida a Derecho Administrativo, tal como vimos en el Capítulo I cuando 
hablamos de las "Prerrogativas Especiales de la Administración". 
 
Las cuestiones esenciales que debe acreditar debidamente la Administración en la 
tramitación de modificaciones de un contrato es la concurrencia de razones de interés 
público que justifiquen la adopción de dichas medidas. 
 
En este capítulo haré un análisis sobre la doctrina existente para la modificación de los 
contratos administrativos, sus causas, así como haré un breve análisis sobre el principio de 
mutabilidad y las circunstancias en que existe fuerza mayor o caso fortuito, lo que 
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encaminará a tener una clara percepción de las causas que conllevan a modificar los 
contratos administrativos. 
 
2.1 CAUSAS PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  
 
El Ius Variandi o modificaciones contractuales en los contratos administrativos son una 
serie de prerrogativas en el ámbito de la contratación administrativa que en el seno de la 
contratación privada son prácticamente desconocidas, pues constituyen privilegio o 
situación de prevalencia de una de las partes frente a la otra, prerrogativas de las que goza 
la Administración Pública en el ejercicio de su actividad contractual sometida al Derecho 
Administrativo. 
 
Para el autor colombiano Jairo Ramos Acevedo, en su libro Cátedra de Derecho 
Administrativo General y Colombiano, manifiesta que “… los contratos Estatales pueden 
ser modificados, y se refiere a las alteraciones o sustituciones de calidades, componentes o 
número de las obras, bienes y servicios, pero no significa la sustitución del objeto del 
contrato por otro de género igual o diferente” 50 
 
En este sentido, la normativa española  en su Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, en materia de contratos públicos, el artículo 194 enumera las principales 
prerrogativas de las que gozan las Administraciones Públicas en el ejercicio de su actividad 
contractual sometida a Derecho Administrativo, indicando su tenor literal que: "Dentro de 
los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano 
                                                            
50 Jairo Ramos Acevedo," Cátedra de Derecho Administrativo General y Colombiano", Editorial Jurídica Gustavo Ibáñez Ltda., Bogotá – 
Colombia, 2003, página 225 
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de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta."51 
 
De las citadas prerrogativas, la de modificar los contratos por razones de interés público  es 
la facultad que tiene la Administración Pública para modificar unilateralmente el contrato, 
potestad que reconoce el artículo 8552 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 
Para el tratadista Juan Carlos Cassagne “El ordenamiento puede atribuir de un modo 
expreso a la Administración, para introducir modificaciones en forma unilateral a lo 
pactado en los contratos administrativos; poder que deberá ejercerse razonablemente dentro 
de los límites establecidos en cada ordenamiento especial y a condición de que no se altere 
el fin del contrato ni las obligaciones esenciales y que se efectúe la pertinente 
compensación económica, que permita mantener el equilibrio financiero del contrato”53  
 
Es necesario tener claro que las prerrogativas que el Derecho Administrativo da a la 
Administración Pública para modificar las condiciones del contrato, deben estar 
enmarcadas en primera instancia por salvaguardar el interés general de la comunidad, es 
decir que deberá contar con los justificativos que evidencien la necesidad del cambio, en 
pro del cumplimiento del objeto contractual para el cual se llevó a cabo la contratación. 
                                                            
51 España, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
52  Ecuador,  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública,  artículo  85.‐  En  el  caso  de  que  fuere  necesario  ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas  imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas 
con  su  ejecución,  el  Estado  o  la  Entidad  Contratante  podrá  celebrar  con  el mismo  contratista,  sin  licitación  o  concurso,  contratos 
complementarios que requiera  la atención de  las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan  los precios de  los rubros del 
contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario 
53  Juan Carlos Cassagne, “El contrato administrativo: El poder modificatorio de  la Administración en  los  contratos administrativos”, 
Segunda Edición ‐ Lexis Nexis Abeledo‐Perrot, Buenos Aires, 2005, página 46. 
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El art. 202 de la Ley española 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
en su apartado primero, dispone que: "Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés 
público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 
expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato."54 De la lectura de este artículo se puede deducir que esta prerrogativa de la 
Administración no es ejercida libremente por ésta, sino que encuentra su fundamentación 
en las razones de interés público que amparen la adopción de la misma. Como es bien 
sabido, el concepto "interés público" es un concepto jurídico indeterminado, con el que 
juega la Administración en cada momento para justificar su actuación, recordando a este 
respecto que la consecución de dicho interés es lo que debe orientar su actuación. Por otro 
lado, el elemento esencial a considerar es que existan "causas imprevistas"  
 
Así pues, parece evidente que una de las cuestiones esenciales que debe acreditar 
debidamente la Administración en la tramitación de modificaciones de un contrato es la 
concurrencia de razones de interés público que justifiquen la adopción de dicha medida. Lo 
que en inicio parece reprobable, pero al mismo tiempo característico del contrato 
administrativo, es que la modificación obedezca única y exclusivamente a un interés 
particular del contratante. La modificación debe estar amparada en la atención de causas 
imprevistas, lo cual debe quedar debidamente justificado. 
 
                                                            
54 España, Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 
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Para el tratadista Juan Carlos Cassagne, “el poder modificatorio de la Administración 
constituye una potestad que, como tal, es irrenunciable y que tiene sus límites racionales 
como el que no permite afectar la sustancia o esencia del contrato. Esto no excluye la 
facultad de pactar cláusulas inherentes al ejercicio de la potestad. De excederse tales límites 
se reconoce pacíficamente el derecho del contratista a rescindir el contrato55 
 
Deben rechazarse las modificaciones que escondan cambios tan sustanciales que nos 
llevaran a considerar que estamos realmente ante un objeto contractual distinto al 
inicialmente previsto. 
 
No se debe confundir lo que es en la práctica la potestad de modificación con que cuenta la 
Administración Pública, ya que ésta no es una atribución legal indiscriminada que le 
permita a su libre criterio la novación del contenido de los pliegos que sirvieron de base a la 
contratación, sino se debe dejar claro que es una facultad reglada que solo puede ejercitarse 
cuando la aparición de nuevas necesidades materiales, no contempladas antes de la 
perfección del contrato, lo hagan indispensable para el mejor servicio del interés público. 
 
En definitiva, se considera que, como ocurre en cualquier supuesto de ejercicio de 
potestades exorbitantes, la Administración debe utilizarlas de forma reglada y coherente, 
asumiendo las pautas y límites legales y valorando las circunstancias del caso concreto.  
 
El tratadista Miguel Marienhoff afirma que: 
 
                                                            
55  Juan Carlos Cassagne, "El contrato administrativo: Conceptos y diferencias con  los contratos civiles”, Segunda Edición  ‐ Abeledo‐
Perrot, Buenos Aires, 2005, página 16 
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“la Administración durante el lapso de ejecución del contrato puede introducir 
todas las modificaciones requeridas por los intereses públicos. Esta potestad de 
la administración va incluida en todo contrato administrativo al extremo de que 
la vigencia de tal potestad no requiere estipulación expresa alguna, pues esta 
sobreentendida. Esto permite que la administración introduzca modificaciones a 
los contratos ante el cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad 
perseguida, siempre que sean absolutamente necesarios” 56. 
 
Se puede considerar que el régimen de modificación de los contratos con posterioridad a su 
adjudicación, pueden infringir los principios de igualdad de trato, no discriminación y 
transparencia. Cuando así se haya previsto en los pliegos, para la operatividad de esta 
modificación, no basta con que se haya advertido expresamente en el documento, sino que 
es preciso, además, que se haya detallado, de forma clara, precisa e inequívoca, las 
condiciones en que puede hacerse uso de dicha posibilidad, así como el alcance y límites de 
los cambios contractuales. 
 
El tratadista ecuatoriano Dr. Marco Idrobo Arciniega, con relación a las modificaciones del 
contrato, señala lo siguiente: “Sin embargo es necesario señalar que se debe mantener el 
objeto original del contrato ya que no es aceptable que, una vez celebrado el contrato o 
durante la vigencia del mismo, la contratante exija un cambio de objeto…”57 Es decir que 
las causas que justifican la ejecución de modificaciones contractuales deben estar 
relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual en pro del interés general, sin 
deslindarse de la razón que conllevó a la suscripción del contrato.  
 
 
                                                            
56 Miguel Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000, página 55 
57 Marco Idrobo Arciniega, "La Contratación Administrativa en el Ecuador", Ira. edición ‐ Editorial Época, Quito, 1984, página 238 
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2.1.2 Causas para modificar los contratos de ejecución de obras.- En cuanto a los 
contratos de obras, una de las causas principales para que se realicen modificaciones al 
contrato principal es la falta de objetividad en los estudios aprobados, lo que afecta, 
desequilibra y desfinancia el presupuesto establecido para el proyecto, conllevando a la 
paralización de los trabajos o incluso la terminación del contrato, ya que en esta clase de 
contratos el contratista se sujeta obligatoriamente a los estudios y planos aprobados, los 
cuales al no estar acorde con la realidad del proyecto causa la inejecutabilidad del mismo. 
 
Estas causas pueden producir la terminación irregular del contrato, pero las partes pueden 
también modificarlo a fin de prevalecer el interés público. 
 
El artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala en 
su numeral 2, como forma de terminación de los contratos a la "terminación por mutuo 
acuerdo de las partes"58, la cual se da como efecto de la presencia de circunstancias 
imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, en la 
ejecución del contrato.  
A continuación, describiré un ejemplo claro de que por la falta de veracidad en los estudios 
y planos aprobados se ve afectado la ejecución de un contrato de obra, conllevando así a la 
terminación por mutuo acuerdo de las partes, en vista de que no cabe la modificación del 
contrato, por cuanto ésta conllevaría a cambiar totalmente las condiciones contractuales, lo 
cual no es conveniente para los intereses de las partes contratantes. 
                                                            
58 Ecuador,  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 93.‐ Terminación por mutuo acuerdo.‐ Cuando por 
circunstancias  imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para  los 
intereses de  las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato,  las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en  la extinción de 
todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implicará 
renuncia  a  derechos  causados  o  adquiridos  en  favor  de  la  Entidad  Contratante  o  del  contratista. Dicha  entidad  no  podrá  celebrar 
contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. 
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 El contrato suscrito el 4 de diciembre de 2006, entre el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (actual Ministerio de Transporte y Obras Públicas), y el 
Consorcio RM-S, cuyo objeto es “Realizar la estabilización de taludes del Paso L 
lateral de Ambato…”, por un valor de USD. 736.632,23 y un plazo de 4 meses, 
contados a partir de la entrega del anticipo. El anticipo fue entregado el 14 de mayo 
de 2007. 
 
Mediante oficio No. 72-DPT-F de 6 de noviembre de 2007, suscrito por el 
Fiscalizador del Proyecto y por el Director Provincial de Tungurahua del MOP, 
indican que una vez iniciados los trabajos por parte del contratista, se presentaron 
una serie de inconvenientes que incidieron directamente en el desarrollo normal de 
la obra, por lo que revisados los planos y comparados con los requerimientos en el 
sitio, se encontraron incongruencias tales como: 
 
- Las alturas de los taludes a estabilizar son mayores a las del estudio 
- En varias abscisas no se encuentran las bermas descritas 
- La preparación de la superficie antes del lanzamiento del mortero, implica 
mayor cantidad de mano de obra 
- Los anclajes contratados no cumplen a cabalidad con la función requerida. 
- Resultados negativos para la colocación de geomantos biodegradables. 
Por estas razones solicitan la suspensión temporal de los trabajos hasta que se 
realicen los estudios complementarios a fin de que haya una solución definitiva. 
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El 31 de octubre de 2008, se procedió a la Terminación por Mutuo Acuerdo del 
contrato, por cuanto el proyecto se volvió inejecutable, debido a que los estudios 
aprobados no coincidieron con la realidad de la obra, y para su ejecución se requería 
una mayor asignación presupuestaria.   
 
Del ejemplo expuesto, se deduce la importancia de contar con los estudios técnicos 
adecuados y aprobados, pero que tengan un margen mínimo de error, lo cual no afecte en 
gran magnitud al desarrollo del proyecto. Es así que las entidades contratantes deben dar 
cumplimiento al Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
que señala “Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, 
definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 
aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de 
la entidad”59 
 
2.2 EL PRINCIPIO DE MUTABILIDAD 
 
Para el tratadista Benjamín Herrera Barbosa, en su obra "Contratos Públicos: 
Mutabilidad", manifiesta que ”La mutabilidad del contrato es una potestad que tiene el 
Estado, expresión de la condición de subordinación jurídica en que se halla el contratista 
frente a la Administración, atribuyéndole así un carácter específico y propio a estos 
contratos”60, aseveración que coincide con lo expuesto por el tratadista Eduardo García de 
Enterría, quien señala que la mutabilidad es una “potestad que radica en la decisión que 
                                                            
59 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 23 
60 Benjamín Herrera Barbosa, “Contratos Públicos: Mutabilidad”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., Bogotá, 2004, página 44 
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toma el Estado en forma unilateral y ejecutoria sin requerir la intervención de una autoridad 
judicial”61. 
 
De los conceptos dados por los tratadista mencionados, se puede describir a la mutabilidad 
como un principio peculiar de los contratos administrativos, la cual por motivos de interés 
público se puedan dar y justificar modificaciones en sus cláusulas, lo que permite que el 
ente público tenga una amplitud y flexibilidad en sus relaciones contractuales, situación que 
no es posible en los contratos de Derecho Privado. 
 
El doctor Hernán Jaramillo Ordóñez, tratadista del Derecho Administrativo explica que “La 
Administración Pública para satisfacer necesidades generales y lograr una más eficiente 
justicia distributiva puede modificar unilateralmente los términos del contrato y 
consiguientemente variar el plazo, la forma, el modo y las condiciones de su ejecución”62 
 
La contratación administrativa, siempre se encuentra asociada a la naturaleza pública de las 
prestaciones y de los fines que ellas persiguen satisfacer. De ahí entonces, que los contratos 
que celebre la Administración también deben permitir su adecuación a los cambios que esas 
necesidades puedan experimentar durante su ejecución. 
 
La mutabilidad del contrato o Ius Variandi corresponde a una de las características más 
sobresalientes del contrato administrativo, ya que su existencia descansa en el interés 
público directamente involucrado. 
                                                            
61 Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I ‐  Cuarta Edición ‐ Editorial Civitas, 
Madrid, 1963, página 630. 
62 Hernán  Jaramillo Ordoñez,," Manual de Derecho Administrativo", Editorial de  la Facultad de  Jurisprudencia de  la Universidad de 
Loja, Loja – Ecuador, 1999, página 225 
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Para el tratadista Miguel Bercaitz “El principio de la mutabilidad encuentra sus límites en 
el objeto del contrato y en la finalidad que motivó la contratación: la satisfacción del interés 
público y el beneficio previsto por el contratista”63. Es decir que la mutabilidad del contrato 
debe compatibilizarse con el derecho del contratista a exigir la salvaguarda de sus derechos 
contractuales.  
 
En el artículo 14 del Reglamento General de Contratación Administrativa de Costa Rica 
señala en cuanto a la mutabilidad en los contratos administrativos que “Este principio 
opera, pues la Administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarios para 
introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público 
asignado que debe proteger y realizar…”64 
 
El principio de la mutabilidad que es una condición exorbitante, no necesita ser incluido 
expresamente en los contratos administrativos para que tenga plena existencia; debe 
considerárselo siempre implícitamente incluido.  
 
2.3 LA FUERZA MAYOR  O CASO FORTUITO 
 
Para llegar a un entendimiento veraz de lo que es la fuerza mayor y el caso fortuito, es 
menester transcribir la norma del Art. 30 del Código Civil ecuatoriano que señala:  
 
                                                            
63  Miguel  Bercaitz,  “Teoría  general  de  los  Contratos  Administrativos”,  Segunda  Edición,  Ediciones  Depalma,  Buenos  Aires,  1980. 
páginas 55, 56 
64 Costa Rica, Reglamento General de Contratación Administrativa, Artículo 14, Decreto Ejecutivo No. 25038‐H del 7 de marzo de 1996  
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“se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible 
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
actos de autoridad ejercidos por un funcionario público”65  
 
La fuerza mayor y el caso  fortuito en general son eximentes de responsabilidad, son causas 
de justificación para que el contratista haya incurrido en el incumplimiento de la 
obligación, sin responsabilidad para los contratantes ya que contra los eventos señalados en 
la disposición transcrita, es evidente que la ejecución contractual se torna imposible de ser 
cumplida, al menos en las condiciones pactadas, lo cual puede conllevar a la extinción de 
las obligaciones mutuamente acordadas.  
 
Los conceptos según el Diccionario de la Lengua Española: 
 
“Caso Fortuito.- Suceso por lo común dañoso, que acontece por azar, sin poder 
imputar a nadie su origen. Suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa 
el cumplimiento de obligaciones”. 66 
“Fuerza Mayor.- La que, por no poderse prever o resistir, exime del 
cumplimiento de alguna obligación. La que procede de la voluntad de un 
tercero”.67  
 
La fuerza mayor y el caso fortuito constituyen circunstancias que exime de la 
responsabilidad al contratista frente al incumplimiento o inejecución parcial, total, 
provisional (dilatorios), definitivo (resolutorios), o por retardo en su cumplimiento.  
 
El tratadista Roberto Dromi considera en su obra "Derecho Administrativo", que la fuerza 
mayor o caso fortuito son “los acontecimientos que liberan de responsabilidad y a los 
                                                            
65 Ecuador, Codificación del Código Civil, artículo 30 
66 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, página 306 
67 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, página 708 
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cuales son ajenas las personas obligadas, … estas circunstancias imposibilitan cumplir, o 
cumplir en el término, las prestaciones contractuales”68  
 
Para que se constituya fuerza mayor o caso fortuito, los hechos deben cumplir con ciertas 
características y como efecto debe eximir de responsabilidad al obligado.  
 
Como características se puede señalar que el acontecimiento será ajeno a la persona que la 
invoca y a su voluntad, será un hecho que no ha sido considerado por el contratante en el 
momento de suscribir el contrato ya que es un acontecimiento extraordinario o anormal, 
además debe ser inevitable, irresistible o insuperable por el contratante, y debe darse en el 
momento actual de la ejecución del objeto contractual.   
  
La fuerza mayor o caso fortuito constituyen hechos o acontecimientos  provocados por la 
naturaleza o por las acciones del hombre.  
 
El caso fortuito está dirigido a los acontecimientos provocados por la naturaleza, como por 
ejemplo el invierno, el cual se puede justificar con los reporte del INHAMI;  en cambio la 
fuerza mayor son los hechos o acciones producidas por un tercero, como por ejemplo la 
falta de entrega de los estudios y planos aprobados por parte de la Entidad Contratante. 
 
Tanto en la doctrina, como en la práctica, no es sencillo tener una clara distinción entre los 
dos conceptos, por lo que la tendencia es a usarlos conjuntamente.  
 
                                                            
68 Roberto Dromi,  "Derecho Administrativo", Séptima Edición Actualizada, Editorial de Ciencia y Cultura, Buenos Aires – Argentina, 
página 404  
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Un claro ejemplo es la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia69,  relacionado con el recurso de casación sobre el pago de reajuste de 
precios, no contemplado en el contrato, en el que se tratan circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito presentadas en la ejecución de un contrato, para lo cual en la motivación de la 
sentencia no hace diferencia alguna entre fuerza mayor o caso fortuito.  
 
Revisado los temas concernientes a este capítulo, podemos concluir señalando que la 
modificación de los contratos administrativos obedece a circunstancias de orden técnico, 
económico, fuerza mayor o caso fortuito, presentadas en la ejecución del contrato, 
modificaciones que deben enmarcarse en los límites establecidos en nuestra Ley y deben 
estar encaminados al cumplimiento del objeto contractual.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
69 Ecuador, Sentencia Corte Suprema de Justicia ‐ Sala de lo Contencioso Administrativo ‐ Reajuste de Precios, expediente 332‐07, 
Registro Oficial 635 de 16 de julio de 2009. 
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CAPITULO III 
 
ASPECTOS MATERIALES Y FORMALES DE LAS MODIFICACIONES DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dedica su Capítulo VIII a 
normar las emisión de contratos complementarios y es clara al señalar que las 
modificaciones que se realizan a los contratos administrativos, surgen a consecuencia de la 
complejidad en la ejecución de obras y servicios que presentan factores imprevistos, así 
mismo indica en su normativa que “no procede la celebración de contratos 
complementarios para adquisición de bienes, ni para contratos integrales por precio fijo”70. 
 
Debido a causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con la 
ejecución de la obra o servicio, la entidad contratante, toma la decisión de legalizar con el 
mismo contratista, sin necesidad de suscribir un nuevo contrato, el documento necesario 
para ampliar modificar o complementar una obra o servicio, así como para la creación de 
rubros nuevo o  diferencia en cantidades de obra. 
 
En este capítulo describiré los aspectos materiales y formales necesarios para la 
legalización de las modificaciones presentadas en la ejecución de los contratos de obras y 
servicios, con el objeto de determinar los porcentajes que se deben aplicar en cada caso, 
para evitar confusiones en los porcentajes máximos que permite la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, pues su falta de claridad podría 
                                                            
70 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 87. 
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acarrear la emisión desmedida de documentos que modifiquen las condiciones 
contractuales.  
  
3.1 EL CONTRATO COMPLEMENTARIO 
 
La ley ecuatoriana no define con claridad cuando se trata de ampliación, modificación o 
complementación del contrato administrativo, por lo que este tema, me permito plantearlo 
con el siguiente ejemplo: 
 
Se contrata la construcción de una carretera de 20km de longitud que une a dos poblaciones 
en una misma provincia: 
 
Habrá ampliación si dentro de la fase de ejecución de la obra, debido a una situación 
técnica imprevista, la entidad contratante decide que la carretera debe extenderse 1 
kilómetro más, entonces estamos frente a un contrato complementario ampliatorio. 
 
Habrá modificación, si la entidad, en la construcción de la obra, se encuentra frente a un 
imprevisto geográfico en el terreno sobre el que se construye el camino y decide por tanto, 
desviarlo por otro diferente al inicialmente trazado en los planos del contrato, entonces 
estamos frente a un contrato complementario modificatorio. 
 
Habrá complementación, si al construir la carretera, se decide la construcción de una obra 
adicional, no prevista en el contrato original, con la cual la sustentación técnica o la utilidad 
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de la obra mejorarían notablemente, por ejemplo la construcción de puentes peatonales, 
intercambiadores, pasos peatonales. 
 
El contrato complementario es una posibilidad que tiene la entidad contratante y el 
contratista de llegar a un nuevo acuerdo de voluntades para el cumplimiento del objeto de 
contrato principal.  
 
Los contratos complementarios como su nombre lo indica, complementan al contrato 
original, son una posibilidad que tiene la Entidad Contratante de modificar varias 
condiciones contractuales, sin llegar a alterar el objeto contractual, estas modificaciones 
deben provenir necesariamente de una razón imprevista o técnica suficientemente firme o 
justificarse en razones de interés público para que se lleve a cabo el uso  de esa prerrogativa 
por parte del ente contratante. 
 
Por tanto, podemos inferir las siguientes características: 
 
- Existencia de un contrato previo 
- No modifica el objeto del contrato principal 
- Debe celebrarse entre las mismas partes contractuales 
- Modificación de condiciones contractuales por razones imprevistas o justificaciones de 
interés público. 
 
El jurista colombiano Pedro Lamprea, al estudiar los contratos adicionales, también 
llamados por él complementarios o accesorios, manifiesta que  
 
 
60 
 
 
“…son los que constituyen ampliación de contratos administrativos en la 
ejecución de obras o elaboración de estudios; pero que solo pueden efectuarse 
por reajuste de precios, cambio de especificaciones y por otras causas 
imprevistas, siempre y cuando tales modificaciones determinen la necesaria 
variación del valor o del plazo del contrato original. Tales contratos tienen el 
carácter  de accesorios del primero. En estas características deduce el Consejo 
del Estado  que no se trata de un nuevo contrato, independiente o separado del 
primero, sino continuación o variación de aquél, que busca modificar la 
estipulación primitiva del precio o el término de duración del contrato que se 
reforma, pero nunca su objeto, esto es, el asunto cuya ejecución se contrata”71 . 
 
En nuestra legislación el capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública describe los casos en que necesariamente debe suscribirse un contrato 
complementario, dejando siempre constancia que éste se ha de llevar a cabo con el fin de 
encaminar el cumplimiento efectivo del objeto contractual. 
 
El contrato complementario no es un nuevo contrato, independiente o separado del primero, 
o sea del contrato principal, sino es la continuación o variación de aquél, que busca 
modificar las condiciones contractuales, sin alterar el objeto contractual. 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública, norma la modificación de 
los contratos, señalando que: “En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o 
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, 
debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante 
podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos 
complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se 
                                                            
71 Pedro Antonio Lamprea Rodríguez, “Contratos Estatales”, Editorial Temis, Bogotá ‐ Colombia, 2007, página 346. 
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mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de 
celebración del respectivo contrato complementario”72 
 
Es importante no olvidar que, la celebración de un contrato complementario no es una 
facultad discrecional de la administración, pues requiere que existan los presupuestos 
objetivos que determina la Ley, entre otros, se debe presentar dentro de la ejecución del 
contrato una causa imprevista , es decir que no conste en el contrato, y que haga forzosa su 
modificación para mantener el equilibrio ó status quo, no solo del área financiera del 
contrato, sino de todos aquellos aspectos, inicialmente convenidos (cantidad de rubros 
contratados, especificaciones técnicas, plazos) 
 
El tratadista Franco Gutiérrez Omar, en cuanto a los contratos complementarios o 
adicionales como él los llama, señala que “Adicionar un contrato, es aumentar algunas 
cosas que no se tuvieron en cuenta al suscribir el contrato inicial, incrementando por ende 
el valor del mismo y en muchos casos la ampliación del plazo, para que las nuevas cosas 
puedan ser dadas o ejecutadas”73 
 
Por tanto, se trata de un contrato de naturaleza accesoria del contrato complementario, 
según el autor antes citado, se fundamenta adicionalmente en los siguientes elementos: 
 
a) “Continuidad.- porque hace viable la ejecución del contrato principal, 
permite agilitar su cumplimiento, ya que se trata del mismo objeto que por 
causas imprevistas o técnicas requiere una variación. 
b) Dependencia.- porque no puede nacer, ni subsistir por sí mismo, para ellos 
necesita del contrato principal. 
                                                            
72 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 87 
73 Omar Franco Gutiérrez, “La contratación administrativa: La adición al contrato  inicialmente pactado de  los contratos adicionales”, 
Biblioteca Jurídica Dike. Primera Edición, Colombia, 1989, página 373 
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c) Subordinación.- Porque el contrato complementario no se puede estipular 
libremente la cuantía, ya que esta debe guardar relación con la cuantía del 
contrato principal. 
d) Condicionamiento.- Porque no hay libertad discrecional para celebrarlos, 
sino que debe obedecer a causas legalmente previstas”74. 
 
3.2 RUBROS NUEVOS  
 
En la ejecución del contrato administrativo se puede presentar la necesidad de modificar las 
condiciones contractuales mediante la suscripción de un documento en el que se haga 
constar rubros que no fueron contemplados inicialmente pero que son necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual. La creación de rubros nuevos es una decisión que 
toma la entidad contratante en base a las necesidades presentadas en la ejecución del 
contrato, lo cual debe estar enmarcado en los límites que la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública establece para el efecto y debe ser aceptado por el 
contratista. 
 
Al respecto, el tratadista Juan Carlos Cassagne señala: "... la prerrogativa modificatoria que 
puede ejercer la Administración, en forma unilateral, dentro de ciertos límites cuantitativos 
establecidos por el derecho positivo, es susceptible de serle impuesta al contratista"75 
 
La mencionada modificación contractual relacionada con la creación de rubros nuevos se 
encuentra normada en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, el cual señala: 
  
                                                            
74 Luis Manosalvas, Apuntes de la cátedra de Derecho Administrativo, Escuela de Derecho, Universidad Central del Ecuador, año 2005. 
75 Juan Carlos Cassagne, "El Contrato Administrativo", Tercera Edición ‐ Abeledo‐Perrot, Buenos Aires, 2009, página 93 
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“Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por 
motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse 
contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo 
siguiente”76. El artículo 89 de la misma ley señala que “La Entidad Contratante 
podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del diez (10%) por ciento 
del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de 
rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo 
más porcentaje. En todo caso, los recursos deberán estar presupuestados de 
conformidad con la presente Ley. Las órdenes de trabajo contendrán las firmas 
de las partes y de la fiscalización.”77 
 
Es frecuente, por ejemplo la necesidad de incorporar rubros nuevos cuando los estudios de 
prefactibilidad, los diseños o los planos contienen algún error de apreciación, o porque un 
detalle técnico pasó inadvertido, lo cual a mi opinión no debería darse por cuanto se debe 
dar aplicación a lo que dispone el artículo 23 de la Ley Orgánica misma ley, antes de iniciar 
un procedimiento precontractual, las entidades tienen la obligación de “contar con los 
estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones 
técnicas” 78 en los que deben constar los detalles y características de la obra, objeto de la 
futura contratación. 
 
Una orden de trabajo es aquella que se emite para la creación de rubros nuevos, hasta el 
porcentaje establecido por la ley del valor actualizado79 del contrato, sin informe previo y 
empleando la modalidad del costo más porcentaje80. 
 
 
                                                            
76 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 86 
77 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 89 
78 Ecuador, Procuraduría General del Estado, oficio No. 047 de 15 de diciembre de 2010 
79 Para obtener el valor actualizado o reajustado del contrato principal, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública señala: "... Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los 
respectivos contratos principales..."  
80 El procedimiento para la aplicación de la modalidad de costo más porcentaje que sirve para establecer los costos reales y efectivos 
de las obras, se encuentra normada en el artículo 145 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
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3.3 DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA 
 
La diferencia de cantidades de obra son las que se producen en la ejecución de una obra, 
entre las cantidades reales ejecutadas y las que constan en el cuadro estimado del contrato. 
 
No se podrá variar la naturaleza del contrato principal, con la supresión o sustitución de 
rubros sustanciales que desconfiguren el objeto del mismo; entendiéndose como tales 
aquellos de mayor significación porcentual, es decir que sumados constituyan valores 
mayores del 25% del monto del contrato. 
 
Nuestra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala en su artículo 
88, lo siguiente:  
“Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del 
contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que 
constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá 
ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta 
el veinticinco (25%) por ciento del valor reajustado del contrato, siempre que 
no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del 
cambio en un documento suscrito por las partes. Si se sobrepasa el mencionado 
porcentaje será necesario tramitar un contrato complementario”81 
 
La ley ha previsto que de producirse diferencias en las cantidades contratadas, no será 
necesaria la celebración de un contrato complementario, sino solo dejar la constancia del 
cambio en un documento suscrito por las partes, dicha salvedad se entiende justificada, 
cuando por ejemplo, en el contrato se ha previsto la utilización de una tonelada métrica de 
hormigón, para levantar un muro, necesario para la construcción de un puente, pero llegado 
el momento de ejecutar la obra, se advierte que dicha cantidad es insuficiente; estaría por 
                                                            
81 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 88 
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demás la celebración de un contrato complementario, pues el objeto del contrato original no 
ha variado o modificado, lo que ha sucedido es que la cantidad de un rubro previsto y 
contratado ha aumentado. 
 
Detectadas las diferencias, se las hará constar en un documento expedido por la máxima 
autoridad de la entidad contratante y aceptado por el contratista, mismo que se lo conoce 
con el nombre de "Órdenes de Cambio". 
 
La orden de cambio es la disposición escrita, expedida por el contratante, autorizando 
cantidades de obra, cambio dentro del alcance y contenido del contrato, dentro del aspecto 
técnico. 
 
Actualmente, a través de las órdenes de cambio también se hace las ampliaciones de plazo, 
lo que conlleva a que un contrato reciba tres, cinco y más prórrogas del plazo inicial, 
causando que el contrato se realice en el doble o triple del tiempo programado, sin que 
exista contrato complementario. 
 
Como ejemplo de la emisión desmedida de órdenes de cambio me refiero al contrato 
suscrito el 14 de julio de 2005 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(actual Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y la compañía  Riascos & Riascos Cía. 
Ltda., cuyo objeto es la Rehabilitación de la carretera Guaranda – Río Blanco, ubicada en la 
provincia de Bolívar, por un monto de USD. 3´310.569,68 y un plazo de 10 meses. 
 
Este contrato tiene las siguientes órdenes de cambio: 
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- Orden de Cambio 1.- Se amplía el plazo en 91 días por temporada invernal. 
- Orden de Cambio 2.- Se amplía el plazo en 180 días por retraso en los pagos por 
parte de la entidad contratante. 
- Orden de Cambio 3.- Se amplía el plazo en 55 días por incremento en 
cantidades de obra. 
- Orden de Cambio 4.- Se amplía el plazo en 108 días por retraso en los pagos por 
parte de la entidad contratante. 
- Orden de Cambio 5.- Se amplía el plazo en 170 días para concluir la obra 
- Orden de Cambio 6.- Se amplía el plazo en 204 días por situaciones climáticas y 
para concluir la obra. 
De tal forma que del contrato inicial de 10 meses (300 días), pasamos a tener un contrato 
modificado para 26 meses (808 días). 
 
Este es un claro ejemplo que las órdenes de cambio no solo se realizan por aumento de 
cantidades de obra, sino por ampliación de plazo por diferentes causas no imputables al 
contratista. 
 
Es importante mencionar que para la regulación del documento denominado "Órdenes de 
Cambio", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se expidió el Instructivo para la 
elaboración y trámite de Órdenes de Cambio para el incremento de cantidades y ampliación 
de plazo contractual, mediante Acuerdo Ministerial No. 12 de 30 de enero de 2013, 
publicado en el Registro Oficial No. 896 de 21 de febrero de 2013 (Anexo 1), en cuyo 
documento se señala lo siguiente: 
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1) “Las Órdenes de Cambio para modificación de las cantidades  de obra de los 
rubros de los contratos únicamente servirán para formalizar diferencias en 
cantidades de obra bajo las premisas del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; esto es: 
a) Cuando la diferencia se produzca al aplicarse los planos y diseños 
definitivos; 
b) La ejecución de la diferencia de cantidades de obra, no implique 
modificación del objeto contractual; y, 
c) La cuantía de las diferencias no supere el 25% del valor del contrato 
principal reajustado. 
 En consecuencia, si la diferencia se ha producido exclusivamente al 
aplicarse los planos y diseños definitivos del proyecto y la ejecución de la 
diferencia no involucra modificación del objeto contractual, ello deberá en 
todos los casos justificarse con respaldo documental y hacer constar en el 
texto de la Orden de Cambio, bajo el epígrafe Descripción del Cambio. 
 
2) Las Órdenes de Cambio para ampliación de plazo deberán adecuarse a lo 
previsto en las Especificaciones generales para la Construcción de Caminos 
y Puentes MOP-001-F-2002, en la Sección 103 EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO de las Disposiciones Generales, en el numeral  103-1.03 
relativo a PLAZOS que prevén la ampliación del plazo contractual por 
motivos relevantes y debidamente justificados; utilizando para el efecto el 
documento administrativo denominado "Orden de Cambio para Plazos"82. 
 
3.4 NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DE CONTRATOS 
COMPLEMENTARIOS, ÓRDENES DE CAMBIO Y ÓRDENES DE TRABAJO 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 87 establece 
las normas comunes a los contratos complementarios, señalando que “La suma total de las 
cuantías de los contratos complementarios referidos en los artículos 85 y 86, excepto en los 
contratos de consultoría y del sector hidrocarburífero, no podrá exceder del treinta y cinco 
(35%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que 
la Entidad Contratante resuelva la realización del contrato complementario. Esta 
actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los 
respectivos contratos principales. El valor de los contratos complementarios de consultoría 
                                                            
82 Ecuador, Acuerdo Ministerial No. 012 de 30 de enero de 2013, Registro Oficial 896 de 21 de febrero de 2013 
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no podrá exceder del setenta (70%) por ciento del valor actualizado o reajustado del 
contrato principal…”83 
 
El artículo transcrito no es claro, ya que en su aplicación ha existido mucha confusión, y se 
plantean varias  incógnitas, que en su oportunidad, fueron aclaradas por la Procuraduría 
General del Estado, tal como se hace con el oficio No. 047 de 15 de diciembre de 201084, 
suscrito por el señor Procurador General del Estado (Anexo 2). 
 
En el mencionado oficio se presenta consultas realizadas por el Director General del IESS, 
mediante oficios Nos. 64000000-3073 de 30 de agosto de 2010 y 64000000-4550 de 23 de 
noviembre de 2010, quién plantea las siguientes preguntas: 
 
- ¿Si es procedente aplicar simultáneamente en un contrato lo previsto para 
diferencia de cantidades de obra (hasta el 25%) y creación de rubros (hasta el 
10%), sin exceder del límite del 35% ? 
 
- ¿Si cabe la posibilidad de aplicar de modo separado los porcentajes: en el 
contrato complementario hasta el 35%,  adicionalmente a ello, diferencias de 
cantidades de obra hasta el 25% y creación de rubros nuevo hasta el 10%, del 
valor actualizado o reajustado de un mismo contrato principal, sin tomar en 
cuenta que la suma de estos excede el límite señalado por la ley del 35% para 
contratos complementarios?. 
 
                                                            
83 Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 87 
84 Ecuador, Procuraduría General del Estado, oficio No. 047 de 15 de diciembre de 2010 
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- ¿Si se sobrepasa el porcentaje mencionado para diferencia en cantidades de obra 
(25%), es necesario tramitar un contrato complementario, en virtud de las 
normas comunes a estos contratos, cabe aplicar el límite establecido del 35% 
cuando se refiere únicamente a la suma total de las cuantías de los contratos 
complementarios y órdenes de trabajo? 
 
De la respuesta emitida por la Procuraduría General de Estado, transcribo sus conclusiones 
que a mi parecer tienen mayor relevancia: 
 
Los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
regulan los casos de ejecución de diferencias de cantidades de obra de acuerdo con lo 
previsto en el contrato hasta por un 25% del valor reajustado del contrato, así como la 
ejecución de rubros nuevos mediante órdenes de trabajo, hasta por un 10% del valor 
actualizado o reajustado del contrato. En esos dos casos no se requiere de la suscripción de 
contratos complementarios; sin embargo, si las diferencias de cantidades de obra, o los 
rubros nuevos exceden la cuantía determinada en esas normas, entran a otro nivel, en el 
cual, esa Ley exige la celebración de un contrato complementario y en tales circunstancias 
se aplica el límite establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que determina que la cuantía de los contratos complementarios no 
podrá exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal. 
 
Del análisis que precede se concluye que de conformidad con la disposición expresa del 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que contiene 
normas comunes aplicables a todos los casos regulados por el Capítulo VIII de su Título 
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IV, entre los que están tanto aquellos eventos en los que procede celebrar contratos 
complementarios (artículos 85 y 86 de la Ley); como los casos en los que no es necesaria la 
suscripción de un contrato complementario (artículos 88 y 89 de la Ley), la cuantía total por 
todos estos conceptos no se puede acumular. 
 
En otras palabras no pueden aplicarse simultáneamente o acumularse los incrementos 
determinados en los artículos 86 (creación de rubros nuevo), 88 (diferencia en cantidades 
de obra) y 89 (órdenes de trabajo) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; y, de conformidad con los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, la ejecución de diferencias de cantidades de obra, 
pueden realizarse hasta por un 25% del valor reajustado del contrato; y, la ejecución de 
rubros nuevos mediante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento del valor 
actualizado o reajustado del contrato. 
 
En el evento de que en la ejecución de los contratos que motivan la consulta, sobrevinieron 
otras obras que no estuvieeron considerados en el estudio inicial, y sobrepasan el 35% 
establecido para los contratos complementarios por el artículo 87 de la LOSNCP, las obras 
que se realicen deberán ser objeto de un contrato independiente. 
 
De los antecedentes expuestos en la consulta, así como de la documentación adjunta, se 
observa la falta de previsión en los estudios técnicos que sirvieron de base para la 
celebración de los mencionados contratos. 
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Por lo tanto, para futuras contrataciones que realice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, se deberá tener en cuenta las razones o causas técnicas a las que aluden los citados 
artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como 
justificativos para la suscripción de contratos complementarios, no pueden ser 
inteligenciadas sino en armonía con la razón que motiva la celebración de dichos contratos 
complementarios, que no puede ser otra que la necesidad de ampliar, modificar o 
complementar una obra o servicio determinado; o crear rubros nuevos, para ejecutar la obra 
en la forma en que ha sido diseñada. La entidad contratante debe tener en cuenta que, al 
tenor del artículo 23 de la misma ley, antes de iniciar un procedimiento precontractual, las 
entidades tienen la obligación de “contar con los estudios y diseños completos, definitivos 
y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas” en los que deben constar los 
detalles y características de la obra, objeto de la futura contratación.85 
 
Frente a la necesidad de aclarar la aplicación de las normas concernientes a los contratos 
complementarios, el Instituto Nacional de Contratación Pública, (actual SERCOP, Servicio 
Nacional de Contratación Pública) emitió la Resolución No. RE-2013-088 de 18 de junio 
de 2013 (Anexo 3) en la que resuelve expedir las regulaciones sobre Ordenes de Trabajo, 
Ordenes de Cambio y Contratos Complementarios. 
 
Al respecto, dispone lo siguiente: 
 
Art. 2.- Ordenes de Trabajo.- …… Solo en el caso de que se hayan ejecutado rubros nuevos 
por un monto equivalente al 10% del valor del contrato reajustado y se requiere realizar 
                                                            
85 Ecuador, Procuraduría General del Estado, oficio No. 047 de 15 de diciembre de 2010 
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más rubros de esta naturaleza, la entidad contratante deberá suscribir uno o más contratos 
complementarios sin que en ningún caso el contrato o la suma de aquellos superen el 35% 
del valor reajustado principal. 
 
Art. 3.- Diferencia en cantidades de obra.- ….. Si las entidades contratantes requieren 
ejecutar más incrementos en cantidades de obra que supere el porcentaje señalado en el 
primer inciso, podrán hacerlas mediante la celebración de uno o más contratos 
complementarios, siempre que no se supere el 35%  del valor reajustado del contrato 
principal, a la fecha de suscripción de cada contrato complementario. 
 
Art. 4.- De ser necesario las entidades contratantes podrán realizar en el mismo contrato, la 
ejecución de obras utilizando órdenes de trabajo, órdenes de cambio por diferencia de 
cantidades y contratos complementarios; dentro de los límites porcentuales y con las 
formalidades previstas para cada modalidad para modificar, ampliar o complementar la 
obra contratada. Para el efecto, las órdenes de trabajo y la diferencia en cantidades de obra, 
serán requeridas hasta el 10% y hasta el 25%, respectivamente, sin necesidad de la 
suscripción de un contrato complementario. Sin embargo, en caso que se requiera que la 
obra sea ampliada, modificada o complementada por encima de los porcentajes señalados 
anteriormente, las entidades contratantes podrán celebrar uno o más contratos 
complementarios. En ningún caso la suma total de las cuantías en los contratos 
complementarios podrán exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato 
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principal a la fecha en que la Entidad Contratante resuelva la realización del contrato 
complementario.86 
 
Queda claro que las entidades contratantes deben respetar los porcentajes establecidos por 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para contratos 
complementarios, con ello se evitarán la reiterada y desmedida ejecución de 
modificaciones, lo cual finalmente tendrá por resultado evitar el incremento excesivo del 
presupuesto del contrato, sin embargo, nuestra Ley no señala límites para la ampliación del 
plazo contractual, dejando así a potestad de la entidad contratante para que en proporción a 
las modificaciones realizadas se otorgue la ampliación de plazo que sea necesaria para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
3.5 REQUISITOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE LEGALICEN LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
 
Nos vamos a referir a un tema muy práctico, para lo cual debo mencionar que del ejercicio 
profesional en el área de contratación pública que he llevado en el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, así como en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tengo a bien 
manifestar que para la emisión de los documentos tales como: contrato complementario, 
orden de cambio, orden de trabajo, se requiere cumplir con varios requisitos, entre ellos: 
 
1 Solicitud del contratista dirigida al Fiscalizador del proyecto con todos los justificativos 
técnicos que respalden el pedido. 
                                                            
86Ecuador, Instituto Nacional de Contratación Pública, (actual SERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública), Resolución No. RE‐
2013‐088 de 18 de junio de 2013. 
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1.1 En caso de que la modificación sea para la ampliación del plazo, se deberá adjuntar 
los justificativos que haya ocasionado la demora, en el caso que ésta sea causada 
por incumplimiento por parte de la Entidad Contratante en el pago de las planillas 
de trabajos conforme lo estipulado en el contrato, se adjuntará la certificación de 
fechas de pago emitida por la Dirección Financiera con la indicación manifiesta del 
número de días de mora, las causas que la motivaron; y, las gestiones realizadas 
para conseguir los recursos; 
 
2 Informe técnico del Fiscalizador del proyecto sobre tales justificativos, que incluirá el 
presupuesto económico.  
 
3 Certificación presupuestaria, emitida por el Director Financiero institucional, sobre la 
existencia de los recursos económicos suficientes para cubrir el incremento del valor del 
contrato, incluido el reajuste de precios, si lo hubiere; (este requisito no es necesario 
para ampliaciones de plazo). 
 
4 Garantías de fiel cumplimiento por el 5% del incremento, que deberá otorgar el 
contratista, en las formas establecidas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, respaldada obligatoriamente con el respectivo 
reaseguro; la Aseguradora deberá hallarse calificada en la Superintendencia de Bancos 
y Seguros como triple A. (este requisito no es necesario para ampliaciones de plazo). 
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5 El Acta en la cual la Comisión designada en el artículo 1 del Decreto 451 (Anexo 4), en 
la que haya autorizado las modificaciones. 
 
El artículo 1 del Decreto Ejecutivo 451 señala: “En todo contrato de ejecución de obra 
pública vial deberá constituirse una comisión que resuelva los problemas que surjan de 
la ejecución. Esta Comisión estará conformada por delegados del contratista, del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Fiscalizador y del Presidente de la 
República. Y será coordinada por el Ministerio”. 87 
 
6 Los documentos antes mencionados, luego de las acciones de coordinación 
correspondientes, deberán remitirse para la aprobación de las autoridades competente, 
con informe razonado en el que se expresará que los incrementos se han producido al 
aplicarse los planos y diseños definitivos, y el objeto contractual no se modifica, previa 
aprobación de la Comisión referida en el Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 451, la 
Coordinación General Jurídica informará a la Máxima Autoridad Ministerial para su 
aprobación. 
 
Luego de la revisión de los aspectos materiales y formales de las modificaciones de los 
contratos administrativos,  ha quedado claro que los documentos para dejar constancia de 
dichas modificaciones son los contratos complementarios, órdenes de trabajo, órdenes de 
cambio, según corresponda al cambio que se deba realizar, dichos documentos deberán 
cumplir con las formalidades establecidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
                                                            
87 Ecuador, Decreto Ejecutivo 451, publicado en el Registro Oficial 259 de 18 de agosto de 2010, reformado mediante Decreto 711, 
publicado en el Registro Oficial 424 de 11 de abril de 2011. 
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CAPITULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES  
 
 El Contrato Administrativo tiene características especiales que lo diferencia de los 
contratos civiles, entre ellas se encuentran las prerrogativas que goza la 
Administración, que es un potentior personae, es decir un sujeto privilegiado, 
revestido de un poder especial que le otorga el ordenamiento jurídico para poder 
concretar el interés general. 
 
 El Contrato Administrativo cuenta con cláusulas exorbitantes, mediante las cuales, 
la Administración puede ejercer sobre su contratista un control de alcance 
excepcional, modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar directivas a 
la otra parte, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones 
contractuales, entre otras. 
 
 El Contrato Administrativo debe cumplir con formalidades, solemnidades y 
procedimientos establecidos, en el caso ecuatoriano, por la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, el efecto de su incumplimiento, es la 
nulidad. 
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 La modificación en los Contratos Administrativos obedece a circunstancias o 
imprevistos de orden técnico, económico, fuerza mayor o caso fortuito, presentadas 
en la ejecución del contrato, modificaciones que deben enmarcarse en los límites 
establecidos en nuestra Ley y deben estar encaminados al cumplimiento del objeto 
contractual.  
 
 Los contratos complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo son 
documentos accesorios, en los que se deja constancia de las modificaciones 
realizadas al contrato principal y que se caracterizan por lo siguiente: su existencia 
depende de un contrato previo; no modifica el objeto del contrato principal; debe 
celebrarse entre las mismas partes contractuales; la modificación de condiciones 
contractuales se dan por razones imprevistas o justificaciones de interés público. 
 
 Nuestra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública regula las 
modificaciones de orden económico que se realizan a los Contratos 
Administrativos, sin limitar las ampliaciones de los plazos contractuales, los cuales 
en la práctica se aumentan en muchos casos de forma desmedida.   
 
4.2 RECOMENDACIONES 
 
 La Administración en uso de las prerrogativas especiales que goza, debe enmarcar 
su actuación dentro de los parámetro legales contemplados para los procedimientos 
precontractuales y contractuales, de esta manera evitar abusos de poder. 
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 La Administración debe dar cumplimiento a las formalidades, solemnidades y 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y evitar de esta manera la nulidad del contrato.  
 
 La Administración no debe usar como justificativo de orden técnico o económico, la 
inaplicabilidad de los estudios previamente aprobados, se debe responsabilizar del 
perjuicio económico que ocasionan al Estado, a quienes elaboraron y aprobaron los 
estudios. 
 
 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública debe  regular las 
ampliaciones de los plazos contractuales, para evitar que la ejecución del contrato se 
extienda en forma excesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- BERCAITZ, Miguel Ángel, "Teoría General de los Contratos Administrativos", 
Segunda Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina, 1980. 
- CABANELLAS, Guillermo, "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", 
Editorial Heliasta, 1979 
- CASSAGNE, Juan Carlos, “El Contrato Administrativo: El Poder Modificatorio de la 
Administración en los Contratos Administrativos”, Segunda Edición, Lexis Nexis 
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2005.  
- CASSAGNE, Juan Carlos, “El Contrato Administrativo” Buenos Aires, Segunda 
Edición: Abeledo Perrot, 1999. 
- CASSAGNE, Juan Carlos, “El Contrato Administrativo” Buenos Aires, Tercera 
Edición: Abeledo Perrot, 2009. 
- CASSAGNE, Juan Carlos, "El contrato administrativo: Conceptos y Diferencias con 
los Contratos Civiles”, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005. 
- CASTILLO, Alejandro, “Génesis y Evolución de la Administración Pública en 
México”, México: Instituto de Administración Pública de Michoacán, 2001. 
- CORREA, José Luis, "Contratos Administrativos" Versión Clásica, FARRANDO 
Ismael, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2002. 
- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Primera Edición. 
- DROMI, José Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires - Hispania Libros, 
2009. páginas 455. 
- DROMI, José Roberto, "Derecho Administrativo", Séptima Edición Actualizada, 
Editorial de Ciencia y Cultura, Buenos Aires – Argentina, 2001. 
 
 
80 
 
- DROMI, José Roberto, "Licitación Pública, Administración y Contratación", 
Imprenta Paresco, Argentina, 1999. 
- ENTRENA, Cuesta Rafael, “Curso de Derecho Administrativo”, Barcelona, 1998.  
- FARRANDO, Ismael, "Contratos Administrativos, Buenos Aires: Abeledo - Perrot, 
2002. 
- FRANCO, Gutiérrez Omar, “La Contratación Administrativa: La Adición al Contrato 
Inicialmente Pactado de los Contratos Adicionales”, Biblioteca Jurídica Dike, 
Primera Edición, Colombia, 1989.  
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ Ramón Tomás, “Curso de 
Derecho Administrativo”, Tomo I, Cuarta Edición, Editorial Civitas. Madrid, 1963. 
- GOMEZ, Sanchis Daniel, “Contratos Administrativos”, Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 2002. 
- HERRERA, Barbosa Benjamín, “Contratos Públicos: Mutabilidad”. Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., Bogotá, 2004.  
- IDROBO, Arciniega Marco,  "La Contratación Administrativa en el Ecuador", 
Primera Edición, Editorial Época, Quito, 1984. 
- JARAMILLO, Ordoñez Hernán, "Manual de Derecho Administrativo", Editorial de 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Loja, Loja – Ecuador, 1999. 
- JÉZE, Gastón, "Principios Generales de Derecho Administrativo", Buenos Aires – 
Argentina, 1948. 
- JÉZE, Gastón, "Principios Generales de Derecho Administrativo", Volumen 6, Tomo 
III, Buenos Aires, Depalma, 1950. 
- JÉZE, Gastón, “Derecho Administrativo“, Bogotá, Publicaciones CEIDA, 1970. 
 
 
81 
 
- LAMPREA, Rodríguez Pedro Antonio, “Contratos Estatales”, Editorial Temis, 
Bogotá - Colombia, 2007. 
- MANOSALVAS, Luis, "Apuntes de la cátedra de Derecho Administrativo", Escuela 
de Derecho, Universidad Central del Ecuador, años 2005. 
- MARIENHOFF, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 2000. 
- RAMOS, Acevedo Jairo, "Cátedra de Derecho Administrativo General Y 
Colombiano", Editorial Jurídica Gustavo Ibáñez Ltda., Bogotá – Colombia, 2003. 
 
 
NORMATIVA LEGAL 
 
- Costa Rica, Decreto Ejecutivo No. 25038-H del 7 de marzo de 1996, Reglamento 
General de Contratación Administrativa. 
- Ecuador, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Acuerdo Ministerial No. 012 de 
30 de enero de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 896 de 21 de febrero de 
2013. 
- Ecuador, Codificación del Código Civil.  
- Ecuador, Constitución de la República del Ecuador. 
- Ecuador, Decreto Ejecutivo 451, publicado en el Registro Oficial 259 de 18 de agosto 
de 2010. 
- Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1793, publicado en el Registro Oficial No. 621-S de 
26 de junio de 2009.  
 
 
82 
 
- Ecuador, Instituto Nacional de Contratación Pública, (actual SERCOP, Servicio 
Nacional de Contratación Pública), Resolución No. RE-2013-088 de 18 de junio de 
2013. 
- Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
- Ecuador, Procuraduría General del Estado, oficio No. 047 de 15 de diciembre de 
2010. 
- España, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Acuerdo Ministerial No. 
012 de 30 de enero de 2013, registro oficial 896 de 21 de febrero de 
2013 
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ANEXO 2 
Procuraduría General del Estado, oficio no. 047 de 15 de diciembre 
de 2010 
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ANEXO 3 
Instituto Nacional de Contratación Pública, Resolución No. RE-
2013-088 de 18 de junio de 2013 
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ANEXO 4 
Decreto 451, publicado en el Registro Oficial 259 de 18 de agosto 
de 2010, reformado mediante Decreto 711, publicado en el Registro 
Oficial 424 de 11 de abril de 2011. 
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